


青葉区下谷本地区 橋梁工事・函渠工事・擁壁工事

横浜青葉IC付近の首都高施工区間では上部工の架設に着手しています。
10/3・11に東名ランプ及び本線を通行止めて、上部工の架設を行いました。
横浜市施工区間ではコンクリート橋脚全36基が完成しました。現在、上部工に着手しています。

①横浜青葉IC・JCT付近上部工架設(10/11東名通行止め)
※首都高施工区間



③コンクリート橋脚 (港北側から青葉方面)

②横浜青葉IC・JCT付近の架設状況



都筑区東方地区

換気所・到達立坑
開削トンネル建設工事

(仮称)東方換気所、到達立坑、開削トンネルの建設工事を進めています。
換気所工事では、地下構造部分の工事が完了し、建築工事に着手しています。
到達立坑では、掘削を完了し、躯体の築造をしています。



⑦(仮称)東方換気所(地下部)



⑧全景 (港北側から青葉方面)



⑨全景 (青葉側から港北方面)



都筑区川向地区

橋梁工事

橋梁工事では鋼製橋脚の設置を進めています。今後上部工に着手します。
首都高施工区間では10/14に第三京浜道路を通行止めて、上部工の架設を行いました。

⑩全景 (港北側から青葉方面)



緑区北八潮地区

U型擁壁・開削トンネル
発進立坑・換気所
シールドトンネル工事

発進立坑、開削トンネル、U型擁壁が平成28年10月に完成しました。
H29.3.27にシールドマシン発進式を開催し、トンネルを掘り進めています。
(3.30首都高シールドマシン発進、5.9横浜市シールドマシン発進)
また、(仮称)北八潮換気所の建設工事では、地下構造部分の工事が完了しました。


④全景 (プラントヤード・発進立坑)



⑤(仮称)北八潮換気所



⑥シールド坑内



シールドトンネル延長：3.9km
工事進捗状況 9月末時点
港北行 (首都高施工)：約500m
青葉行 (横浜市施工)：約400m

⑪横浜港北JCT付近上部工架設 (10/14第三京浜通行止め)
※首都高施工区間

