

公園愛護会活動支援物品 配送計画書

1 配送計画

	6月 15日	6月 16日	6月 17日	6月 18日	6月 19日	6月 20日	6月 21日	6月 22日	6月 23日	6月 24日	6月 25日	6月 26日	6月 27日	6月 28日	6月 29日	6月 30日
鶴見		○	○	○	○	○										
神奈川	○	○	○	○												
西	○	○	○	○	○											
保土ヶ谷	○	○	○	○												
旭	○	○	○	○	○	○										
港北											○	○	○		○	
緑				○	○	○		○								
青葉						○		○	○	○	○	○				
都筑									○	○	○	○	○			
中	○	○	○	○	○											
南	○	○	○	○	○			○								
港南	○	○	○	○	○			○								
磯子	○	○	○	○	○			○								
金沢	○	○	○	○	○			○								
戸塚			○	○	○	○		○								
栄	○	○	○													
泉			○	○	○											
瀬谷		○	○	○												

以上