

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和04年11月04日

計画の名称	横浜経済の活性化と市民生活を豊かにする総合港湾づくり													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当	
交付対象	横浜市													
計画の目標	港内既存ストックの改良により、クルーズ客船や自動車専用船の受入機能強化を図ります。 横浜港の臨海部等において魅力的な水辺空間を創造し、さらなる賑わいの創出を図ります。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		4,173	A	4,173	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	既存係留施設の改良により、クルーズ客船の受入機能が強化され寄港数が増加する。 横浜ベイブリッジ沖側におけるクルーズ客船の寄港数 年間寄港数（年次）			
		22回	52回	72回
2	既存係留施設及び水域施設の改良により、自動車専用船の受入機能が強化され、大型船着岸の割合が増加する。 大黒ふ頭に着岸する自動車専用船の1隻当たりの平均トン数 着岸船総トン数 / 着岸隻数			
		48996トン	54000トン	56000トン
3	水際線プロムナードの整備や水際線沿い港湾緑地の整備により、臨海部を訪れる来街者が増加する。 臨海部に訪れる来街者数 来街者数（人 / 年）			
		8000万人	8100万人	8200万人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	岸壁改良（大黒ふ頭T6岸壁）	防舷材設置7基	横浜港・大黒ふ頭地区						150	8.0	-
	A02-002	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	岸壁改良（大黒ふ頭T7・8岸壁）	防舷材改良24基	横浜港・大黒ふ頭地区						327	4.4	-
	A02-003	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	泊地浚渫（大黒ふ頭T5～8岸壁）	泊地浚渫24,000m3	横浜港・大黒ふ頭地区						240	4.4	-
	A02-004	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備（水際線プロムナード）	緑地整備3.7ha	横浜港・内港地区						40	67	-
	A02-005	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備（臨港パーク）	緑地整備1.4ha	横浜港・内港地区						2,000	4.3	-
	A02-006	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備（赤レンガパーク）	休憩施設改修2棟、照明改修92基等	横浜港・内港地区						206	11	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-007	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備（日本丸メモリアルパーク）	緑地整備5.3ha	横浜港・内港地区						210	1.5	-	
	A02-008	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備（福浦水際線プロムナード）	緑地整備2.3ha	横浜港・金沢地区						450	1.4	-	
	A02-009	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備（自動車・運河パーク）	緑地整備2.0ha	横浜港・内港地区						550	11.9	-	
												小計						4,173		
											合計						4,173			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	56	170	375	186	34
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	56	170	375	186	34
前年度からの繰越額 (d)	0	7	103	375	186
支払済額 (e)	49	74	103	375	112
翌年度繰越額 (f)	7	103	375	186	108
うち未契約繰越額(g)	7	75	375	166	108
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	12.5	42.37	78.45	29.59	49.09
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係者との協議に日時を要したため	関係者との協議に日時を要したため	関係者との協議に日時を要したため	関係者との協議に日時を要したため	入札不調等による不測の日時を要したため

参考図面

