

# 「白幡上町防災・防犯まちづくりプラン策定」活動実績表

令和5年2月1日

|                          | 令和3年度    |    |    |                  |    |             |                            |             |          |                    |            |                | 令和4年度 |             |            |                 |          |                            |          |             |          |             |    |             |
|--------------------------|----------|----|----|------------------|----|-------------|----------------------------|-------------|----------|--------------------|------------|----------------|-------|-------------|------------|-----------------|----------|----------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----|-------------|
|                          | 4月       | 5月 | 6月 | 7月               | 8月 | 9月          | 10月                        | 11月         | 12月      | 1月                 | 2月         | 3月             | 4月    | 5月          | 6月         | 7月              | 8月       | 9月                         | 10月      | 11月         | 12月      | 1月          | 2月 | 3月          |
| <b>打合・会議</b>             |          |    |    | 検討会<br>①         |    |             | 検討会<br>②                   | 検討会<br>③    | 検討会<br>④ |                    |            |                |       |             | 検討会<br>⑤   | 検討会<br>⑥        | 検討会<br>⑦ |                            | 検討会<br>⑧ | 検討会<br>⑨    | 検討会<br>⑩ |             |    |             |
|                          | 上町役員会は毎月 |    |    | 7/14             |    | 11/10       |                            | 12/15       | 1/26     |                    |            |                |       |             | 6/10       | 7/20            | 9/21     | プラン案・<br>アンケート案            |          | 12/21       | 2/1      |             |    |             |
| <b>イベント等</b>             |          |    |    | まち歩きフェスタ<br>8/28 |    | Kamiチャレまち歩き |                            |             |          |                    | ニュース<br>発行 |                |       |             | ニュース<br>発行 |                 |          | 確定                         |          | ニュース<br>発行  |          | ニュース<br>発行  |    |             |
| <b>地域まちづくり<br/>プラン作成</b> | グループ登録   |    |    |                  |    |             | プラン案作成                     |             | 素案作成     |                    |            | 素案アンケート        |       | アンケート<br>集計 |            | 街カフェスタート(毎月)    |          | プラン案<br>プロジェクト<br>アンケート案作成 |          | アンケート<br>集計 |          | 意向調査アンケート回収 |    |             |
|                          |          |    |    |                  |    |             |                            |             |          |                    |            |                |       |             |            |                 |          |                            |          |             |          | アンケート回収     |    |             |
|                          |          |    |    |                  |    |             |                            |             |          |                    |            |                |       |             |            |                 |          |                            |          |             |          | プラン認定<br>申請 |    |             |
|                          |          |    |    |                  |    |             |                            |             |          |                    |            |                |       |             |            |                 |          |                            |          |             |          | プラン認定<br>申請 |    |             |
|                          |          |    |    |                  |    |             |                            |             |          |                    |            |                |       |             |            |                 |          |                            |          |             |          | プラン認定(横浜市)  |    |             |
| <b>街なか防災設備<br/>等の改善</b>  |          |    |    |                  |    |             | 整備イメージ<br>共有               |             | 整備項目出し   |                    |            | 街かど消火ハリアー購入(2) |       |             |            | Jアラート<br>伝達範囲調査 |          |                            |          |             |          | 街かど消火ハリアー配置 |    |             |
|                          |          |    |    |                  |    |             |                            |             | 防災倉庫修繕   |                    |            |                |       |             |            |                 |          |                            |          |             |          |             |    |             |
| <b>地域防災活動</b>            |          |    |    |                  |    |             |                            | 災害時マニュアルの作成 |          |                    |            |                |       |             |            |                 |          |                            |          |             |          |             |    |             |
|                          |          |    |    |                  |    |             | 白幡小学校<br>地域防災拠点訓練<br>11/21 |             |          |                    |            |                |       |             | 消火訓練       |                 |          | 白幡小学校<br>地域防災拠点訓練          |          |             |          |             |    |             |
|                          |          |    |    |                  |    |             |                            |             |          |                    |            |                |       |             |            |                 |          |                            |          |             |          |             |    |             |
|                          |          |    |    |                  |    |             | 無線通話訓練の定例化(毎月)             |             |          | 管轄消防署ヒアリング<br>1/17 |            |                |       |             |            |                 |          | 消防署と消火栓<br>位置の確認           |          |             |          |             |    |             |
|                          |          |    |    |                  |    |             |                            |             |          |                    |            |                |       |             | 土木事務所と打合せ  |                 |          |                            |          |             |          |             |    |             |
|                          |          |    |    |                  |    |             |                            |             |          |                    |            |                |       |             | カーブミラー視野調整 |                 |          |                            |          |             |          |             |    | カーブミラー2か所新設 |