

横浜市空家等対策計画の改定スケジュールについて(H30.3~H31.3)

取組		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空家等対策計画の改定	計画改定				計画改定素案の検討				改定素案の策定		12月~1月頃 改定素案に対する 市民意見募集	改定案の策定		計画改定
	市会							H30年 第3回市会定例会 ・計画改定の 方向性報告		H30年 第4回市会定例会 ・改定素案報告 ・議決事件判断		H31年 第1回市会定例会 ・改定案報告 ・意見募集結果報告		
	協議会	3/22 【第7回協議会】 ・現計画検証 ・改定の方向性 ・特定空家案件報告			委員改選手続き		8/25 委員改選	9月10日 【第8回協議会】 ・改定の方向性とスケジュール ・これまでの取組と今後の取組 ・特定空家案件報告 など	11月中~下旬 【第9回協議会】 ・改定素案について ・意見募集について など					
	協定団体連絡会	3/13 【団体連絡会】 ・無料相談会 ・協定書の更新 ・リーフレットの更新			6/29 【団体連絡会】 ・総合案内窓口 ・専門家との連携 ・無料相談会の次回日程				10月頃 【団体連絡会】 ・無料相談会 ・具体的な取組の検討				2~3月頃(未定) 【団体連絡会】	
空家無料相談会		3/27 H29無料相談会								11月16日 H30無料相談会(予定)				