

落札者決定のスケジュール（案）（令和2年12月11日変更）

当初スケジュール	
内容	年月
実施方針（案）の公表	令和2年10月
実施方針（案）に関する説明会及び現場見学会	令和2年10月
資料閲覧	令和2年11月
第1回質問及び意見の受付	令和2年11月
第1回質問に対する回答の公表	令和2年12月
-----	-----
-----	-----
-----	-----
要求水準書（案）の公表	令和3年2月
-----	-----
第2回質問及び意見の受付	令和3年2月
第2回質問に対する回答の公表	令和3年4月
調達公告及び入札説明書等の公表	令和3年7月
入札説明書等に関する質問の受付	令和3年7月
入札説明書等に関する質問への回答の公表	令和3年9月
入札参加資格確認申請書類の受付	令和3年9月
入札参加資格確認通知の送付	令和3年10月
入札（入札書及び技術資料の受付）	令和3年11月
技術資料のプレゼンテーション・ヒアリング	令和3年12月
落札者決定及び評価結果公表	令和4年2月
工事請負契約締結	令和4年2月



変更後スケジュール	
内容	年月
実施方針（案）の公表	令和2年10月
実施方針（案）に関する説明会及び現場見学会	令和2年10月
資料閲覧	令和2年11月
第1回質問及び意見の受付	令和2年11月
第1回質問に対する回答の公表	令和2年12月
<b>第2回資料閲覧</b>	<b>令和2年12月</b>
<b>第2回質問の受付</b>	<b>令和2年12月</b>
<b>第2回質問に対する回答の公表</b>	<b>令和3年2月</b>
要求水準書（案） <b>工事請負契約約款（設計・施工一括）及び</b> <b>工事請負契約約款（設計・施工一括）の</b> <b>特約条項（案）</b> の公表	令和3年2月
<b>第2回現場見学会・第3回資料閲覧</b>	<b>令和3年3月</b>
<b>第3回質問及び意見の受付</b>	<b>令和3年3月</b>
<b>第3回質問に対する回答の公表</b>	<b>令和3年5月</b>
調達公告及び入札説明書等の公表	令和3年7月
入札説明書等に関する質問の受付	令和3年7月
入札説明書等に関する質問への回答の公表	令和3年9月
入札参加資格確認申請書類の受付	令和3年9月
入札参加資格確認通知の送付	令和3年10月
入札（入札書及び技術資料の受付）	令和3年11月
技術資料のプレゼンテーション・ヒアリング	令和3年12月
落札者決定及び評価結果公表	令和4年2月
工事請負契約締結	令和4年2月

※ゴシックは変更内容