

市第 125 号議案

市道戸塚第 519 号線道路建設工事（歩道橋築造工）請負  
契約の変更

市道戸塚第 519 号線道路建設工事（歩道橋築造工）請負契約の一  
部を変更する契約を次のように締結する。

平成22年 2 月 16 日提出

横浜市長 林 文 子

市道戸塚第 519 号線道路建設工事（歩道橋築造工）請負契約（平  
成20年12月12日議決）第 5 項中「平成22年 3 月 15 日」を「平成22年  
8 月 31 日」に改める。

提 案 理 由

市道戸塚第 519 号線道路建設工事（歩道橋築造工）請負契約につ  
いて完成期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約  
に関する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

平成 20 年 12 月 12 日 原案 可決

市 第 82 号 議 案

市道戸塚第 519 号線道路建設工事（歩道橋築造工）請負  
契約の締結

市道戸塚第 519 号線道路建設工事（歩道橋築造工）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

平成 20 年 11 月 27 日 提出

横浜市 長 中 田 宏

- |   |             |   |                |
|---|-------------|---|----------------|
| 1 | 工 事 名       | 市道戸塚第 519 号線道路建設工事（歩道橋築造工）  |                |
| 2 | 工 事 概 要     | (1) 鋼製歩道橋製作工  |                |
|   |             | 延 長   | 383.3 m        |
|   |             | 幅   | 2.0 m ~ 34.9 m |
|   |             | 総重量   | 698.7 t        |
|   |             | (2) 鋼製歩道橋設置工  | 一式             |
| 3 | 工 事 場 所     | 戸塚区戸塚町 4,043 番地の 1 から 29 番地の 3 ま<br>で及び同区同町 90 番地の 19 から同区吉田町 44<br>番地の 11 まで |                |
| 4 | 契 約 金 額     | 882,000,000 円   |                |
| 5 | 完 成 期 限     | 平成 22 年 3 月 15 日  |                |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 大阪市大正区南恩加島 6 丁目 2 番 21 号<br>片山ストラテック株式会社                                      |                |

代表取締役社長 北山 恭尚

上記代理人

東京都中央区日本橋人形町 1 丁目 2 番 5 号

片山ストラテック株式会社東京本社

執行役員 桃川 裕一