

横浜みどりアップ計画の推進について

「横浜みどりアップ計画」(新規・拡充施策)については、平成 21 年度から「横浜みどり税」による財源を活用して施策・事業をすすめており、本年度が 2 年目となります。これまでの事業・取組の進捗状況と広報の取組、市民推進会議について報告します。

1 平成 22 年度の進捗状況について

【平成 22 年度事業目標及び進捗状況〔8 月末時点〕(別紙 1)】

2 主な事業の取組状況等について

(1)樹林地を守る

ア 樹林地維持管理助成制度(緑地再生・管理事業及び緑地防災・安全対策事業)

〔平成 22 年度事業目標及び進捗状況(別紙 1) 3、4 関連〕

緑地保存地区等の民有樹林地について、住宅地との境界部等における草刈作業や危険樹木撤去に対する助成事業を実施しています。前期の助成について、対象者全員へダイレクトメールにより周知を行い、事前申請を受け付けました。現在、抽選により助成対象者を決定し、受付を行っています。

・助成申請受付中：50 件(事前申請：110 件)

イ 利活用促進事業〔(別紙 1) 17、20 関連〕

樹林地の魅力や保全の意義を啓発・PR するため、より多くの市民が楽しみながら横浜の樹林地の現状を知ることによって保全に関心を持つきっかけとなるような、さまざまな体験型事業や情報発信に関する事業を実施しています。

<主な実施事業>

- ・森の恵み塾事業：自然観察の森等で実施(16 回)
- ・間伐材活用クラフト作成事業：竹の間伐材を使ったイベント(2 回)

ウ 特別緑地保全地区指定等拡充事業〔(別紙1) 21 関連〕

平成 22 年度の新規指定状況

制度名	指定済の面積	地区数	備考
市民の森	約 6.2 ha	6 地区	平成22年4～8月契約 新規・追加指定含む
緑地保存地区	約 7.6 ha	契約件数 40 件	平成22年8月契約
源流の森	約 9.2 ha	契約件数 20 件	平成22年8月契約
【合計】	約 23.0 ha		

「特別緑地保全地区」について、平成 22 年度内の都市計画審議会への付議と指定を目指すとともに、他の制度についても、指定拡大に向けて、土地所有者ならびに関係機関との調整を行っています。

<参考> 指定目標と実績の推移

年度	指定目標	新規指定実績
平成 21 年度 (A)	51.6 ha	87.8 ha
平成 22 年度 (B)	138.1 ha	23.8 ha (8月末時点)
累計 (A) + (B)	189.7 ha	111.6 ha

平成 22 年度の買取状況 (8 月末時点で契約済みの集計)

特別緑地保全地区等の指定地において、相続等不測の事態に対応した買取を行い、樹林地として保全を継続していきます。

制度名	地区名	区名
特別緑地保全地区	名瀬北	戸塚区
	釜利谷	金沢区
	寺家	青葉区
市民の森	追分	旭区
【合計】	4 地区 約 4.0 ha	

樹林地保全制度等の P R

樹林地保全制度の指定をしていない樹林地 (山林) を市内にお持ちの方を中心に、制度や指定などについて、ダイレクトメールにより P R しました。

発送数	約 2,500 件
発送日	平成 22 年 8 月 31 日
内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 21 年度での樹林地保全制度の新規指定実績について ・樹林地保全制度のご案内 ・樹林地維持管理助成制度のご案内 ・横浜みどり税について <p style="text-align: right;">など</p>

(2)農地を守る

ア 生産用機械のリース方式による導入事業〔(別紙1) 30 関連〕

認定農業者や複数の農家が共同で利用する生産用機械の導入を支援する事業で、6月に事業の仕組みを整えました。農家への周知を図り、申し込みを受け付けています。

- ・説明会：2回実施(7月20日、21日)
- ・申し込み状況：14件の相談

イ 水田保全契約奨励事業〔(別紙1) 32 関連〕

5月に新規申出の案内書類を農協の全支店に配布し、6月15日まで水田所有者からの申出を受け付けました。なお、現在実施中の現地調査により、新規承認や奨励金交付について決定します。

- ・新規申出：約11ha(昨年度からの継続分との合計 約100ha見込み)

(3)緑をつくる

ア 園庭・校庭芝生化関連

保育園・幼稚園芝生化事業〔(別紙1) 46 関連〕

対象となる民間保育園及び幼稚園等に対し、ダイレクトメールを送付し、事業内容と申請受付開始の周知を図りました。4月から申請の受付を開始し、11件について交付を決定しています。

公立保育園の園庭芝生化、公立小中学校の校庭芝生化(公共施設緑化事業)

〔(別紙1) 52 関連〕

公立保育園や公立小中学校の園庭・校庭の芝生化を推進しています。

施設	予定
公立保育園	12園
公立小中学校	14校

3 周知・PR（広報）の取組について

みどりアップ月間2010について[10月2日(土)～11月28日(日)]

「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」と「横浜みどり税」に対する市民・法人へのPRを推進するとともに、緑の保全・創造に対する市民協働の輪を拡げながら、活動団体、土地所有者等を含めた市民共通理解の促進を図るため、「みどりアップ月間」を設定し、様々な広報やイベントを実施します。

<主なイベント>

- 健康の森ウォーキング（10月3日、11月6日）
- 森の中のプレイパーク（10月9日、11月21日）
- 農と緑のふれあい祭り（11月3日）
- よこはま地産地消フォーラム2010（11月7日）

4 横浜みどりアップ計画市民推進会議について

みどりのオープンフォーラムについて

横浜みどりアップ計画市民推進会議が、今後の横浜のみどりについて市民参加により意見交換しました。

- ・日時：平成22年7月31日(土) 午前10時から正午まで
- ・場所：ヨコハマ創造都市センター（YCC）3階
- ・参加者：45名

<主な意見>

- ・みどり税がどのように使われているか分かりにくい。緑に関わる市民を育てるようなことに使うとよいのではないか。
- ・緑を増やしていくために、緑に市民がどう関わっていくのかを考える必要がある。
- ・みどりの量を増やし、質を上げるためには、楽しみながら取り組むことから始めることが必要である。



横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）

平成 22 年度事業目標及び進捗状況〔8 月末時点〕

樹林地を守る

【凡例】 : 新規事業（横浜みどり税充当） : 拡充事業（横浜みどり税一部充当）
: 新規事業等（横浜みどり税非充当） : 事業費のないもの

施策/事業名	H22 年度予算 [百万円]		事業目標（H22 年度）	進捗状況（H22 年 8 月末時点）	
	総額	みどり税 充当額			
継続保有の促進					
1	・緑地保全制度等の拡充	-	(-)	制度案策定	市民緑地、管理協定の具体策について検討・調整中
2	・篤志の奨励制度	-	(-)	制度策定	制度の詳細について検討・調整中
維持管理推進					
3	緑地再生・管理事業	422	(295)	186.6ha	・市民の森、ふれあいの樹林等 : 管理作業実施 民有樹林地維持管理助成制度 (3 緑地再生・管理事業 及び 4 緑地防災・安全対策事業) ・助成受付中: 50 件
4	緑地防災・安全対策事業	69	(32)	危険斜面整備:1 箇所 外周樹木撤去等	整備箇所検討中 市民の森、ふれあいの樹林等 : 管理作業実施
5	市民協働による緑地維持 管理事業	12	(11)	推進	計画策定推進 (新治市民の森、三保市民の森、 ウイトリッヒの森)
6	森づくりリーダー等育成 事業	3	(3)	森づくりボランティア育成 : 50 人 森づくりリーダー育成: 5 人 はまレンジャー育成: 5 人	実施に向け調整中 研修実施(6 人) 研修実施(10 人)
7	愛護団体活動アップ支援 事業	5	(5)	愛護団体支援: 50 団体	樹林地管理団体活動助成事業 : 募集中
8	森づくりボランティア活 動助成事業	8	(8)	森づくりボランティア団体活動 助成: 3 8 団体	樹林地管理団体活動助成事業 : 募集中
利活用促進					
9	景観の森・生き物の森事業	6	(6)	5ha (樹林での保全管理計画策 定に合わせて実施)	事業候補地を検討中
10	森の中のプレイパーク事 業	6	(6)	1 箇所	街の中のプレイパーク : 1 箇所、54 人
11	森の収穫物体験事業	2	(2)	4 回	実施に向け調整中
12	里山ライブ体験事業	1	(1)	4 回	実施に向け調整中
13	健康の森事業	3	(3)	18 回	実施に向け調整中
14	横浜の森の自然・生き物情 報発信事業	3	(3)	推進	実施に向け調整中
15	みどりの夢かなえます事業	9	(9)	3 件	事業化決定(4 件)
16	間伐材資源循環事業	18	(17)	推進	・研修実施(1 回、14 人) ・間伐材チップ化作業支援受付開始 (8 月 20 日~)
17	間伐材活用クラフト作成 事業	2	(2)	推進	2 回実施(116 人)
18	愛護会、森づくりボラン ティア活動拠点整備事業	20	(-)	・設計: 1 箇所 ・整備: 1 箇所	実施に向け調整中
19	ウェルカムセンター整備 事業	4	(-)	ウェルカムセンター調査検討	検討中
20	森の恵み塾事業	20	(20)	3 拠点で実施	北の森、南の森等で 16 回実施 (532 人)
確実な担保					
21	特別緑地保全地区指定等 拡充事業	6,855	(623)	指定面積: 138.1ha 買取り対応予定面積 : 約 20ha	指定面積: 約 23.0ha(契約済み) 買取り対応: 4 地区、約 4.0ha (契約済み)
22	・よこはま協働の森基金制度 の見直し	-	(-)	見直し案確定	市民緑地、管理協定の導入等と あわせ検討中
23	・国への制度要望	-	(-)	推進	7 月、8 月に実施済み

農地を守る

【凡例】 : 新規事業（横浜みどり税充当） : 拡充事業（横浜みどり税一部充当）
 : 新規事業等（横浜みどり税非充当） ・ : 事業費のないもの

施策/事業名		H22 年度予算 [百万円]		事業目標 (H22 年度)	進捗状況 (H22 年 8 月末時点)
		総額	みどり税 充当額		
継続保有の促進					
24	・生産緑地制度の活用	-	(-)	制度運用	都市計画変更手続き中 : 9 件、7,357 m ² (うち指定基準緩和による指定 : 1 件、1,469 m ²)
25	農園付公園整備事業	180	(30)	用地測量、基本計画、 基本・実施設計、一部施設整備	・候補地の選定作業中 ・複数の候補地について土地所有者と調整中
26	農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減 (特定農業用施設保全事業)	4	(-)	制度運用	契約手続き中: 31 件、約 0.5ha
農業振興					
27	共同直売所の設置支援事業	22	(-)	備品等購入助成	備品等購入助成: 10 箇所
28	収穫体験農園の開設支援事業	27	(27)	収穫体験農園整備: 1.9ha	・助成交付決定: 1.95ha (11 件) ・相談 2 件
29	施設の省エネルギー化推進事業	54	(-)	温室内多層カーテン等設置助成 : 3.0ha	・助成交付決定: 2.64ha (29 件) ・相談 1 件
30	生産用機械のリース方式による導入事業	37	(-)	生産用機械の導入補助: 24 件	・制度創設 ・農家への説明会の実施 ・相談: 14 件
農地保全					
31	集团的農地の維持管理奨励事業	26	(-)	支援予定面積: 500ha	集团的農地保全団体支援事業 : 631.3ha (45 団体) 公益施設維持管理奨励事業 : 40 団体 農の散歩道育成事業 : 4 団体 集团的農地維持管理補助事業 : 地区内調整中
32	水田保全契約奨励事業	35	(35)	水田保全契約面積: 100ha	・現地調査中 ・新規申出: 約 10.7ha
33	かんがい施設整備事業	33	(-)	かんがい施設整備: 1 地区 簡易かんがい施設整備 : 1 地区	実施地区について地元調整中 実施地区を選定中
34	不法投棄対策事業	17	(17)	監視警報装置設置: 3 地区 夜間警備委託: 10 地区 住民パトロール・清掃支援 : 10 地区	監視警報装置の設置場所について調整中 夜間警備委託契約済み (24 地区で実施) 支援等の内容について検討中
35	環境配慮型施設整備事業	54	(54)	農業飛散防止ネット: 7.5ha 牧草による環境対策等 : 20 地区 その他施設整備: 3 件	助成交付決定: 0.61ha、相談 44 件 助成交付決定: 13 地区 助成交付決定: 1 件
担い手育成					
36	機械作業受託組織育成事業	2	(-)	組織育成支援: 1 地区 組織設立検討: 1 地区	支援内容の検討 組織設立の対象地区の検討
37	担い手コーディネーター育成・派遣事業	6	(-)	育成研修実施回数: 2 回 援農コーディネーター: 2 人	研修会の開催に向けて検討中 関係団体と調整中
38	農業後継者・横浜型担い手育成事業	27	(-)	農業後継者育成: 12 人 経営改善支援: 32 件	実施要綱作成 助成交付決定: 26 件、相談: 2 件
39	農地貸付促進事業	5	(5)	長期貸付開始農地: 14ha	長期貸付対象農地: 14.9ha、106 件
確実な担保					
40	市民農園用地取得事業	547	(43)	用地取得 1.6ha、測量	・候補地の選定作業中 ・農園付公園整備事業と合わせて土地所有者と調整中
41	農地流動化促進事業	3	(3)	農地法等の改正に伴い、制度内容の再検討	制度検討のためのアンケート調査準備中
42	・国への制度要望	-	(-)	推進	6 月に実施済み

緑をつくる

【凡例】 : 新規事業（横浜みどり税充当） : 拡充事業（横浜みどり税一部充当）
 : 新規事業等（横浜みどり税非充当） ・ : 事業費のないもの

施策/事業名	H22 年度予算 [百万円]		事業目標 (H22 年度)	進捗状況 (H22 年 8 月末時点)
	総額	みどり税 充当額		
緑化推進				
43 地域緑化計画策定事業	84	(84)	継続：6 地区 新規：6 地区	継続：6 地区について、緑化計画策定に向けたワークショップ等を開催中 新規：事業候補地を検討中
44 民有地地域緑化助成事業	3	(3)	モデル実施	調整中
45 公共施設地域緑化事業	(地域緑化計画に基づき平成 23 年度以降実施)			
【民有地緑化助成事業 (46～51)】	55	(38)	-	-
46 保育園・幼稚園芝生化事業	10	(10)	20 園	助成交付決定：11 園
47 区民花壇事業	10	(10)	20 箇所	助成交付決定：2 箇所
48 生垣設置事業	1	(1)	250m	助成申請：2 件
49 屋上緑化助成事業	9	(2)	20 件	助成申請：13 件
50 名木古木保存事業	10	(9)	新規指定：20 本	・新規指定：3 本 ・指定申請：5 本 ・助成申請：8 本
51 記念樹等生産配布事業	15	(5)	19,000 本	・5 月配布済：9,503 本 ・10 月配布分：6,632 本
52 公共施設緑化事業	267	(-)	2ha	実施中 (公立保育園 12 園、 公立小中学校 14 校の芝生化を含む)
53 公共施設緑化管理事業	161	(-)	173 施設、27.3ha	実施中
54 いきいき街路樹事業	150	(150)	剪定本数：10,000 本	実施中
55 ・民有地緑化の誘導等	-	(-)	推進	緑化地域制度等運用中
56 ・建築物の敷地に対する固定 資産税等の軽減	-	(-)	制度運用	緑化保全契約：3 件 (2,178 m ²)
事業費計 四捨五入の関係により、合計が一致しないことがあります。	9,262	(1,532)	執行率 (対予算総計 19.7% / 対みどり税充当額総計 19.0%)	