

横浜みどりアップ計画の推進について

「横浜みどりアップ計画」(新規・拡充施策)については、平成 21 年度から「横浜みどり税」を主な財源として活用し、施策・事業を進めております。平成 22 年度の事業目標、広報の取組、市民推進会議について報告します。

1 平成 22 年度の事業目標について

【平成 22 年度事業目標及び進捗状況〔5 月末時点〕(別紙 1)】

2 周知・PR(広報)の取組について

市民の計画への理解を深め、計画の推進につなげるため、計画の更なる浸透に向けた広報を行うとともに、平成 21 年度実績について、事業報告書および事業実績の概要を示したリーフレット(発行 35,000 部)を活用し、さまざまな機会を捉えて広報を実施しています。以下に、実施済みまたは近日中に予定している取組についてお示しします。

市の媒体を通じたの広報	<ul style="list-style-type: none"> ・環境創造局ホームページに、平成 21 年度事業報告書を掲載(5/21) ・広報よこはま 7 月号へ記事掲載(予定)
町内会を通じたの広報	<ul style="list-style-type: none"> ・横浜市町内会連合会(6/11)および各区の連合町内会(6/17~22)で、平成 21 年度実績等について報告を実施 ・町内会長へのリーフレットの配布(予定)
パネル展示による広報	<ul style="list-style-type: none"> ・市民創発・環境行動フォーラム 2010 に広報ブースを設け、計画の概要や平成 21 年度実績等について広報を実施(6/4・5) ・グランモール公園内のクロスパティオでパネル展示(6/10~16)
リーフレットの配布による広報	<ul style="list-style-type: none"> ・区役所窓口や PR ボックスなどでの配布(予定) ・法人に対して、法人会等を通じて配布(予定)

3 横浜みどりアップ計画市民推進会議について

平成 21 年度の事業に対する評価・提案として、6 月 14 日に報告書が取りまとめられました。平成 22 年度も引き続き市民推進会議を開催し、多くの市民の皆さまのご意見も伺いながら進めてまいります。

みどりのオープンフォーラム

(市民推進会議が市民の皆さまからご意見を伺います。)

日時：平成 22 年 7 月 31 日(土) 10 時~12 時

会場：ヨコハマ創造都市センター(YCC)



横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策） 平成 22 年度事業目標及び進捗状況〔5 月末時点〕

樹林地を守る

【凡例】 : 新規事業（横浜みどり税充当） : 拡充事業（横浜みどり税一部充当）
: 新規事業等（横浜みどり税非充当） ・ : 事業費のないもの

施策/事業名		H22 年度予算 [百万円]		事業目標（H22 年度）	進捗状況（H22 年 5 月末時点）
		総額	みどり税 充当額		
継続保有の促進					
1	・緑地保全制度等の拡充	-	(-)	制度案策定	市民緑地、管理協定の具体策について検討・調整中
2	・篤志の奨励制度	-	(-)	制度策定	制度の詳細について検討・調整中
維持管理推進					
3	緑地再生・管理事業	422	(295)	186.6ha	・市民の森、ふれあいの樹林地等 : 管理作業実施 ・民有樹林地 : 助成事業募集開始(5/31~)
4	緑地防災・安全対策事業	69	(32)	危険斜面整備:1 箇所 外周樹木撤去等	整備箇所検討中 ・市民の森、ふれあいの樹林地等 : 管理作業実施 ・民有樹林地 : 助成事業募集開始(5/31~)
5	市民協働による緑地維持 管理事業	12	(11)	推進	計画策定推進（新治市民の森）
6	森づくりリーダー等育成 事業	3	(3)	森づくりボランティア育成 : 50 人 森づくりリーダー育成: 5 人 はまレンジャー育成: 5 人	実施に向け調整中 実施に向け調整中 はまレンジャー養成講座実施中 : 参加 10 人
7	愛護団体活動アップ支援 事業	5	(5)	愛護団体支援: 50 団体	樹林地管理団体活動助成事業 : 募集中（4/19~）
8	森づくりボランティア活 動助成事業	8	(8)	森づくりボランティア団体活動 助成: 38 団体	樹林地管理団体活動助成事業 : 募集中（4/19~）
利活用促進					
9	景観の森・生き物の森事業	6	(6)	5ha（樹林地での保全管理計画策 定に合わせて実施）	事業候補地を検討中
10	森の中のプレイパーク事 業	6	(6)	1 箇所	実施に向け調整中
11	森の収穫物体験事業	2	(2)	4 回	実施に向け調整中
12	里山ライフ体験事業	1	(1)	4 回	実施に向け調整中
13	健康の森事業	3	(3)	18 回	実施に向け調整中
14	横浜の森の自然・生き物情 報発信事業	3	(3)	推進	実施に向け調整中
15	みどりの夢かなえます事業	9	(9)	3 件	募集中（6/1 締切り）
16	間伐材資源循環事業	18	(17)	推進	実施に向け調整中
17	間伐材活用クラフト作成 事業	2	(2)	推進	実施に向け調整中
18	愛護会、森づくりボラン ティア活動拠点整備事業	20	(-)	・設計: 1 箇所 ・整備: 1 箇所	実施に向け調整中
19	ウェルカムセンター整備 事業	4	(-)	ウェルカムセンター調査検討	検討中
20	森の恵み塾事業	20	(20)	3 拠点で実施	5 回実施（90 人参加）
確実な担保					
21	特別緑地保全地区指定等 拡充事業	6,855	(623)	指定面積: 138.1ha 買取り対応予定面積 : 約 20ha	指定に向けた、調査・働きかけ等 を実施中 買取り対応: 2 地区、約 2.5ha （契約済み）
22	・よこはま協働の森基金制度 の見直し	-	(-)	見直し案確定	市民緑地、管理協定の導入等と あわせ検討中
23	・国への制度要望	-	(-)	推進	要望行動の準備中

農地を守る

【凡例】 : 新規事業（横浜みどり税充当） : 拡充事業（横浜みどり税一部充当）
 : 新規事業等（横浜みどり税非充当） ・ : 事業費のないもの

施策/事業名		H22年度予算 [百万円]		事業目標（H22年度）	進捗状況（H22年5月末時点）
		総額	みどり税 充当額		
継続保有の促進					
24	・生産緑地制度の活用	-	(-)	制度運用	指定申出：14件、15,690㎡ （うち指定基準緩和による申出：1件、1,884㎡）
25	農園付公園整備事業	180	(30)	用地測量、基本計画、基本・実施設計、一部施設整備	・候補地の選定作業中 ・1箇所について土地所有者と調整中
26	農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減（特定農業用施設保全事業）	4	(-)	制度運用	申請件数：32件
農業振興					
27	共同直売所の設置支援事業	22	(-)	備品等購入助成	備品等購入助成：10箇所
28	収穫体験農園の開設支援事業	27	(27)	収穫体験農園整備：1.9ha	助成交付決定：0.6ha、4件
29	施設の省エネルギー化推進事業	54	(-)	温室内多層カーテン等設置助成：3.0ha	助成交付決定：0.57ha、4件
30	生産用機械のリース方式による導入事業	37	(-)	生産用機械の導入補助：24件	導入に向け調整中
農地保全					
31	集团的農地の維持管理奨励事業	26	(-)	支援予定面積：500ha	事業実施申請受付中
32	水田保全契約奨励事業	35	(35)	水田保全契約面積：100ha	新規申出受付中
33	かんがい施設整備事業	33	(-)	かんがい施設整備：1地区 簡易かんがい施設整備：1地区	実施地区について選定中（候補地2地区） 地区内調整中
34	不法投棄対策事業	17	(17)	監視警報装置設置：3地区 夜間警備委託：10地区 住民パトロール・清掃支援：10地区	監視警報装置の仕様について検討中 夜間警備委託契約済み 支援等の内容について検討中
35	環境配慮型施設整備事業	54	(54)	農薬飛散防止ネット：7.5ha 牧草による環境対策等：20地区 その他施設整備：3件	助成交付決定：10件、相談：18件 相談：14件 農家向けの周知を実施
担い手育成					
36	機械作業受託組織育成事業	2	(-)	組織育成支援：1地区 組織設立検討：1地区	支援内容の検討 組織設立の対象地区の検討
37	担い手コーディネーター育成・派遣事業	6	(-)	育成研修実施回数：2回 援農コーディネーター：2人	研修会の開催に向けて検討中 関係団体と調整中
38	農業後継者・横浜型担い手育成事業	27	(-)	農業後継者育成：12人 経営改善支援：32件	実施要綱作成検討 相談：31件
39	農地貸付促進事業	5	(5)	長期貸付開始農地：14ha	長期貸付対象農地：97件、13.9ha
確実な担保					
40	市民農園用地取得事業	547	(43)	用地取得1.6ha、測量	・候補地の選定作業中 ・1箇所について土地所有者と調整中
41	農地流動化促進事業	3	(3)	農地法等の改正に伴い、制度内容の再検討	調査委託および制度内容検討の準備中
42	・国への制度要望	-	(-)	推進	要望行動の準備中

緑をつくる

【凡例】 : 新規事業（横浜みどり税充当） : 拡充事業（横浜みどり税一部充当）
 : 新規事業等（横浜みどり税非充当） ・ : 事業費のないもの

施策/事業名		H22年度予算 [百万円]		事業目標（H22年度）	進捗状況（H22年5月末時点）
		総額	みどり税 充当額		
緑化推進					
43	地域緑化計画策定事業	84	(84)	継続：6地区 新規：6地区	継続：6地区について、緑化計画策定に向けたワークショップ等を開催中 新規：事業候補地を検討中
44	民有地地域緑化助成事業	3	(3)	モデル実施	調整中
45	公共施設地域緑化事業	(地域緑化計画に基づき平成23年度以降実施)			
	【民有地緑化助成事業 (46～51)】	55	(38)	-	-
46	保育園・幼稚園芝生化事業	10	(10)	20園	助成交付決定：4園
47	区民花壇事業	10	(10)	20箇所	要綱改訂作業中
48	生垣設置事業	1	(1)	250m	助成申請：1件
49	屋上緑化助成事業	9	(2)	20件	助成申請：3件
50	名木古木保存事業	10	(9)	新規指定：20本	・新規指定：3本 ・助成申請：3本
51	記念樹等生産配布事業	15	(5)	19,000本	5月配布：9,503本
52	公共施設緑化事業	267	(-)	2ha	実施中 (公立保育園12園、 小中学校13校の芝生化を含む)
53	公共施設緑化管理事業	161	(-)	173施設、27.3ha	実施中
54	いきいき街路樹事業	150	(150)	剪定本数：10,000本	実施中
55	・民有地緑化の誘導等	-	(-)	推進	緑化地域制度等運用中
56	・建築物の敷地に対する固定 資産税等の軽減	-	(-)	制度運用	事前相談受付中
予算総計 四捨五入の関係により、合計が一致しないことがあります。		9,262	1,532		