

市第40号議案

舞岡川遊水地建設工事（その3）請負契約の変更

舞岡川遊水地建設工事（その3）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成23年9月2日提出

横浜市長 林 文子

舞岡川遊水地建設工事（その3）請負契約（平成21年9月25日議決）第5項中「平成23年12月28日」を「平成24年3月30日」に改める。

提 案 理 由

舞岡川遊水地建設工事（その3）請負契約について完成期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 21 年 9 月 25 日 原案 可決

市 第 42 号 議 案

舞岡川遊水地建設工事（その 3）請負契約の締結

舞岡川遊水地建設工事（その 3）の請負について、次のように随意契約を締結する。

平成 21 年 9 月 10 日 提出

横 浜 市 長 林 文 子

1	工 事 名	舞岡川遊水地建設工事（その 3）	
2	工 事 概 要	仮設工 < 地下躯体築造工 附帯工	一 式  一 式 一 式
3	工 事 場 所	戸塚区舞岡町 567 番地の 1	
4	契 約 金 額	3,118,500,000 円	
5	完 成 期 限	平成 23 年 12 月 28 日	
6	契 約 の 相 手 方	中区本町 4 丁目 43 番地 戸田・小田急・京急建設共同企業体 代表者 東京都中央区京橋 1 丁目 7 番 1 号 戸田建設株式会社 代表取締役 井 上 舜 三 社 長 上記代理人 中区本町 4 丁目 43 番地 戸田建設株式会社横浜支店 支店長 岩 森 耕 一	

戸田・小田急・京急建設共同企業体の構成員

- 1 東京都中央区京橋 1 丁目 7 番 1 号

戸田建設株式会社

代表取締役社長 井上舜三

- 2 東京都新宿区西新宿 4 丁目 32 番 22 号

大和小田急建設株式会社

代表取締役社長 高村義明

- 3 東京都港区高輪 2 丁目 21 番 28 号

京急建設株式会社

代表取締役社長 三富利夫