


みなと赤十字病院に隣接する護岸改修工事の完了について

1 概要

昨年2月、みなと赤十字病院に隣接するプロムナードを支える護岸が崩落しました。その後、プロムナードを封鎖し、改修工事を行いました。本年3月に完了し、4月からプロムナードの通行が再開されました。

【位置図】



2 護岸崩落からの主な経緯

平成 23 年

- ◆ 2月12日 護岸崩落
- ◆ 2月13日 プロムナードを封鎖
- ◆ 関係局と施工方法などについて調整
- ◆ 7月1日～ 日本赤十字社と協議
- ◆ 9月20日 補正予算議決
- ◆ 12月1日～ 工事着工


平成 24 年

- ◆ 3月31日 工事竣工
- ◆ 4月2日 プロムナード通行再開


3 事業費

73,277千円

4 参考
〈護岸崩落后〉



〈矢板打込み、コンクリートの打設〉



〈完了後〉

