

市第77号議案

港南区総合庁舎移転新築工事（第2工区建築工事）請負
契約の変更

港南区総合庁舎移転新築工事（第2工区建築工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成27年9月8日提出

横浜市長 林 文子

港南区総合庁舎移転新築工事（第2工区建築工事）請負契約（平成26年2月21日議決・平成26年6月3日一部変更議決・平成27年5月29日一部変更議決）第4項中「3,265,390,800円」を「3,548,516,472円」に改める。

提 案 理 由

港南区総合庁舎移転新築工事（第2工区建築工事）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 26 年 2 月 21 日 原案 可決
平成 26 年 6 月 3 日 一部 変更 議決
平成 27 年 5 月 29 日 一部 変更 議決

市 第 155 号 議 案

港 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (第 2 工 区 建 築 工 事) 請 負
契 約 の 締 結

港 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (第 2 工 区 建 築 工 事) の 請 負 に つ い て 、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契 約 を 締 結 す る 。

平 成 26 年 2 月 14 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

1	工 事 名	港 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (第 2 工 区 建 築 工 事)
2	工 事 概 要	鉄 骨 造 一 部 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 、 コ ン ク リ ー ト 充 填 鋼 管 造 及 び 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 地 下 1 階 地 上 8 階 建 1 棟 の 一 部
	1 階	2,490.42 m ²
	2 階	661.87 m ²
	3 階	2,437.03 m ²
	4 階	2,362.53 m ²
	5 階	2,205.25 m ²
	6 階	2,205.25 m ²
	7 階	1,676.51 m ²
	8 階	240.06 m ²

	合 計	14,278.92 m ²
3	工 事 場 所	港 南 区 港 南 四 丁 目 347 番 地 の 22
4	契 約 金 額	3,265,390,800 円
5	完 成 期 限	平 成 29 年 2 月 28 日
6	契 約 の 相 手 方	中 区 太 田 町 4 丁 目 51 番 地 鹿 島 ・ 谷 津 ・ 中 島 建 設 共 同 企 業 体 代 表 者 東 京 都 港 区 元 赤 坂 1 丁 目 3 番 1 号 鹿 島 建 設 株 式 会 社 代 表 取 締 役 中 村 満 義 社 長 上 記 代 理 人 中 区 太 田 町 4 丁 目 51 番 地 鹿 島 建 設 株 式 会 社 横 浜 支 店 支 店 長 野 村 高 男

鹿 島 ・ 谷 津 ・ 中 島 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員

- 1 東 京 都 港 区 元 赤 坂 1 丁 目 3 番 1 号
鹿 島 建 設 株 式 会 社
代 表 取 締 役 中 村 満 義
社 長
- 2 相 模 原 市 中 央 区 東 淵 野 辺 4 丁 目 24 番 15 号
谷 津 建 設 株 式 会 社
代 表 取 締 役 谷 津 弘
社 長
- 3 相 模 原 市 南 区 松 が 枝 町 4 番 5 号
株 式 会 社 中 島 建 設
代 表 取 締 役 中 島 一 弘
社 長