

市第33号議案

南区総合庁舎移転新築工事（第 1 ・ 2 工区電気設備工事）
請負契約の変更

南区総合庁舎移転新築工事（第 1 ・ 2 工区電気設備工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成27年 5 月 21 日提出

横浜市長 林 文 子

南区総合庁舎移転新築工事（第 1 ・ 2 工区電気設備工事）請負契約（平成26年 2 月 21 日議決・平成26年 6 月 3 日一部変更議決）第 4 項中「1,409,227,200 円」を「1,410,480,000 円」に改め、第 5 項中「平成27年12月25日」を「平成28年 1 月 22 日」に改める。

提 案 理 由

南区総合庁舎移転新築工事（第 1 ・ 2 工区電気設備工事）請負契約について契約金額及び完成期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

平成 26 年 2 月 21 日 原案 可決

平成 26 年 6 月 3 日 一部 変更 議決

市 第 152 号 議 案

南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (第 1 ・ 2 工 区 電 気 設 備 工 事)
) 請 負 契 約 の 締 結

南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (第 1 ・ 2 工 区 電 気 設 備 工 事) の 請 負
に つ い て 、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次
の よ う に 契 約 を 締 結 す る 。

平 成 26 年 2 月 14 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | 工 事 名 | 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (第 1 ・ 2 工 区 電
気 設 備 工 事) |
| 2 | 工 事 概 要 | (1) 受 変 電 設 備 工 事 一 式
(2) 幹 線 動 力 設 備 工 事 一 式
(3) 電 灯 ・ コ ン セ ン ト 設 備 工 事 一 式
(4) 弱 電 設 備 工 事 一 式
(5) 防 災 そ の 他 設 備 工 事 一 式 |
| 3 | 工 事 場 所 | 南 区 浦 舟 町 2 丁 目 33 番 地 |
| 4 | 契 約 金 額 | 1,409,227,200 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平 成 27 年 12 月 25 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 西 区 平 沼 一 丁 目 2 番 23 号
シ ン デ ン ・ 共 栄 ・ 窪 倉 建 設 共 同 企 業 体
代 表 者
西 区 平 沼 一 丁 目 2 番 23 号 |

株式会社シンデン

代表取締役社長 梶原 洋

シンデン・共栄・窪倉建設共同企業体の構成員

- 1 西区平沼一丁目 2 番 23 号

株式会社シンデン

代表取締役社長 梶原 洋

- 2 中区住吉町 2 丁目 24 番地

株式会社共栄社

代表取締役社長 山口 宏

- 3 港北区小机町 2,600 番地の 46

窪倉電設株式会社

代表取締役社長 窪倉 敏