

令和 3 年度 2 月補正予算案概要 (港湾局関係部分)

【一 般 会 計】

1 歳入歳出予算補正

(1) 経済活性化対策・感染症対策補正

6 事業 補正額 3,647,260 千円

ア 景気回復に向けた経済対策

事業名称後の「★」印は、4 年度予算の前倒しとして実施

■金沢福浦地区遊歩道等復旧事業【新規】 150,000 千円〔国費 75,000 市債 75,000〕

国庫補助事業の認証増に伴う金沢福浦地区における遊歩道整備等を実施

・整備内容：

元年度の台風被害から復旧した金沢福浦地区の護岸上部に遊歩道の整備等

・スケジュール：

4 年度中に概ね主要部の整備完了、5 年度中に供用予定

■カーボンニュートラルポート形成事業【新規】 50,000 千円〔国費 25,000 市債 25,000〕

横浜港における停泊中船舶からの排出ガス削減のための陸上電源整備を実施

・整備内容：

本牧ふ頭 A 突堤において LNG バンカリング船停泊時のアイドリングストップによる CO₂ 削減のための陸上電力供給設備設置に向けた設計等

・スケジュール：

4 年度 設計等、5 年度 工事、6 年度 陸上電源による供給開始

■新港歩行者デッキ整備事業★ 180,000 千円〔国費 90,000 市債 90,000〕

国庫補助事業の認証増に伴う新港地区の回遊性向上のため歩行者デッキ整備を実施

■海岸保全施設整備事業★ 55,000 千円〔国費 22,000 市債 33,000〕

大黒ふ頭における津波・高潮被害を防止するため、海岸保全施設整備を実施

■港湾整備費負担金★ 3,148,587 千円〔市債 3,148,000 一般財源 587〕

本牧ふ頭 D 5 コンテナターミナル再整備等国直轄事業費の増に伴う増額

＜ 歳 入 ＞

■土地売払収入 (一般会計財産収入)

8,340,000 千円

国への本牧ふ頭 D 5 コンテナターミナル用地の売却に伴う補正

イ 市民サービスを支える施設等の運営支援

- 指定管理施設運営支援事業（港湾施設管理運営費） 63,673 千円〔一般財源〕
利用制限等を行った影響で収支が悪化している指定管理施設に対する運営支援を実施

（２）事業の執行見込等にあわせた整理補正

3事業 補正額 12,387,892 千円

＜増 額＞

- 港湾関連用地購入費（埋立事業会計所管用地） 12,400,000 千円〔一般財源〕
土地売却期限の延期に伴う埋立事業会計所管用地取得費の補正

＜減 額 等＞

- 職員人件費 ▲12,108 千円〔一般財源〕
給与改定に伴う減少額及び共済費料率の増等に伴う補正
- 物流施設等管理運営事業 0 千円〔その他▲500,000 一般財源 500,000〕
港湾使用料の歳入見込みに伴う補正

2 繰越明許費補正

設定額 計 2,320,000 千円

関係機関との調整等に日時を要したこと、国庫補助事業の認証増により年度内の完了が見込めないこと等のため、事業費を繰越

■港湾施設等復旧事業	231,000 千円
■土木関係修繕費	91,000 千円
■賑わい・客船施設改修等事業	257,000 千円
■本牧ふ頭再整備事業	144,000 千円
■海岸保全施設整備事業	55,000 千円
■新港歩行者デッキ整備事業	273,000 千円
■金沢福浦地区遊歩道等復旧事業	150,000 千円
■カーボンニュートラルポート形成事業	50,000 千円
■港湾整備費負担金	1,069,000 千円

【港湾整備費事業費会計】

1 歳入歳出予算補正

(1) 事業の執行見込み等にあわせた整理補正 **4 事業 補正額 ▲2,628,119 千円**

< 増 額 >

- 新本牧ふ頭整備費負担金 **344,300 千円**〔市債 344,000 その他 300〕
国直轄事業費の増に伴う増額
- 公債費 **227,883 千円**〔その他〕
港湾施設整備費貸付金の繰上償還に伴う補正

< 減 額 >

- 職員人件費 **▲302 千円**〔その他〕
給与改定に伴う減少額及び共済費料率の増等に伴う補正
- 新本牧ふ頭第1期地区整備事業 **▲3,200,000 千円**〔その他〕
事業進捗に合わせて工事工程を見直したことに伴う減額

2 繰越明許費補正

設定額 計 5,877,000 千円

- 新本牧ふ頭第1期地区整備事業 **1,383,000 千円**
資材調達に時間を要した等のため
- 新本牧ふ頭整備費負担金 **3,975,000 千円**
国直轄事業の一部の年度内完了が見込めないため
- 建設発生土受入事業 **312,000 千円**
事業進捗に合わせて施設改修工程を見直したため
- 港湾施設整備費貸付金 **207,000 千円**
貸付対象事業者の事業予定の変更のため

【埋立事業会計】


1 歳入歳出予算補正

(1) 事業の執行見込み等にあわせた整理補正 **1 事業 補正額 ▲527 千円**

- 職員人件費 **▲527 千円**〔その他〕
給与改定に伴う減少額及び共済費料率の増に伴う補正

添付資料

(1) 主な事業位置図



(2) 事業概要図

■金沢福浦地区遊歩道等復旧事業


ア 位置図

イ 福浦地区現況




ウ 復旧後の護岸状況


エ 護岸



オ 復旧断面イメージ図




■カーボンニュートラルポート形成事業



■港湾関連用地購入費 (埋立事業会計所管用地)

みなとみらい21地区 街区位置図



【62街区 完成予想図】

企業グループ：BMD 62 (代表企業：Berjaya Corporation Berhad)

施設内容：グローバルラグジュアリーホテル&ホテルコンドミニウム、水族館、店舗等

土地売買契約：2021年度から2023年度に変更

開業：2026年度 (当初予定通り)