

消防本部庁舎等整備事業の進捗等について


本事業は、旧保土ヶ谷消防署の跡地に消防本部庁舎の本館と倉庫棟を新たに整備し、消防本部機能と消防司令センターを移転させた後、別館（現在の消防司令センター）を改修するもので、現在の進捗について報告します。

1 庁舎の特長

本館は、地下1階、地上7階建ての免震構造で、消防司令センターや消防本部運営室、ヘリパッド等を備えた消防本部の中枢となる施設です。

倉庫棟は、地上3階建ての耐震構造で、特別高度救助部隊の車両や資機材等を保管します。

別館は、現在の消防司令センターが移転した後、緊急消防援助隊等を受け入れる諸室や特別高度救助部隊の執務室等として改修します。




【配置図】

2 工事の進捗

令和2年12月から新築工事に着手しており、現在は、ヘリパッドなど本館の屋上部分を施工しているほか、倉庫棟の建設及び消防通信指令システム更新工事を進めています。



【消防本部庁舎外観】



【屋上ヘリパッド】



【倉庫棟建設状況】

3 開庁日等（予定）

開庁日は、令和5年10月10日（火）

消防司令センターについては、11月9日（木）運用開始

4 全体スケジュール

	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
消防本部庁舎 (本館・倉庫棟)	整備工事			移転	運用
消防通信指令 システム設備更新	指令設備更新工事				
消防本部庁舎 (別館)			実施設計	改修工事	運用