

市第72号議案  
令和7年度横浜市一般会計補正予算（第3号）  
（関係部分）

金沢工場長寿命化対策事業

# 1 歳入歳出予算補正（議案書3頁、予算説明書13頁・15頁）

金沢工場長寿命化対策事業について、[工事請負約款第26条第6項](#)により、工事請負人からの請求に基づく[インフレスライド条項](#)の適用に伴い、工事費を約7千6百万円増額します。

年度	款項目 事業名称	区分	金額 単位：千円	財源内訳 単位：千円				
				国費	県費	その他	市債	一般財源
令和 7年度	10款2項2目 金沢工場 長寿命化 対策事業	補正前	3,365,356	1,319,256	0	0	2,043,000	3,100
		補正後	3,441,651	1,343,352	0	0	2,095,000	3,299
		補正額	76,295	24,096	0	0	52,000	199

<参考> [工事請負契約約款 第26条第6項](#)([インフレスライド条項](#))

予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において[急激なインフレーション](#)又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不相当となったときは、発注者又は[請負人](#)は、前各項の規定にかかわらず、[請負代金額の変更を請求することができる](#)。

## 2 債務負担行為補正（議案書4頁、予算説明書17頁）

金沢工場焼却炉等改修工事請負契約について、工事請負人からの請求に基づくインフレスライド条項の適用のため、既設定の債務負担行為に加え、新たに債務負担行為を設定します。

期間：令和8～10年度 限度額：360百万円

事項	期間	限度額 単位：千円	財源内訳 単位：千円				
			国費	県費	その他	市債	一般財源
金沢工場焼却炉等改修工事請負契約（令和7年度）	令和8年度から令和10年度まで	360,000	142,654	0	0	206,000	11,346

<参考> 既設定の債務負担行為

期間：令和7年度から令和10年度まで

限度額：11,000百万円

## <参考資料>

### 工事概要

工事名 : 金沢工場焼却炉等改修工事

請負人 : JFEエンジニアリング株式会社

契約金額 : 約109億7千8百万円

工期 : 令和6年6月5日～令和10年7月31日

工事内容 : 劣化の進行した基幹的設備の大規模改修