

市第45号議案

戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業公共施設整備工事

(その3) 請負契約の変更

戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業公共施設整備工事(その3)
) 請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成21年9月10日提出

横浜市長 林 文子

戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業公共施設整備工事(その3)
) 請負契約(平成20年6月19日議決)第4項中「3,486,000,000円」
」を「3,587,104,500円」に改める。

提 案 理 由

戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業公共施設整備工事(その3)
) 請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決
に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 20 年 6 月 19 日 原 案 可 決

市 第 25 号 議 案

戸 塚 駅 西 口 第 1 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業 公 共 施 設 整 備 工 事

(その 3) 請 負 契 約 の 締 結

戸 塚 駅 西 口 第 1 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業 公 共 施 設 整 備 工 事 (その 3) の 請 負 に つ い て 、 次 の よ う に 随 意 契 約 を 締 結 す る 。

平 成 20 年 6 月 5 日 提 出

横 浜 市 長 中 田 宏

- | | | | |
|---|-------------|--|-----|
| 1 | 工 事 名 | 戸 塚 駅 西 口 第 1 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業 公 共 施 設 整 備 工 事 (その 3) | |
| 2 | 工 事 概 要 | 第 1 交 通 広 場 (仮 称) 築 造 工 | |
| | | (1) 土 工 | 一 式 |
| | | (2) 軀 体 工 | 一 式 |
| 3 | 工 事 場 所 | 戸 塚 区 戸 塚 町 4,033 番 地 の 1 | |
| 4 | 契 約 金 額 | 3,486,000,000 円 | |
| 5 | 完 成 期 限 | 平 成 21 年 9 月 30 日 | |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中 区 真 砂 町 2 丁 目 25 番 地
不 動 テ ト ラ ・ ア イ サ ワ ・ 南 海 辰 村 建 設 共 同 企 業 体
代 表 者
大 阪 市 中 央 区 平 野 町 4 丁 目 2 番 16 号
株 式 会 社 不 動 テ ト ラ
代 表 取 締 役 高 橋 昭 夫
社 長
上 記 代 理 人 | |

中区真砂町2丁目25番地

株式会社不動テトラ横浜支店

支店長 木 下 昇

不動テトラ・アイサワ・南海辰村建設共同企業体の構成
員

- 1 大阪府中央区平野町4丁目2番16号

株式会社不動テトラ

代表取締役 高 橋 昭 夫
社 長

- 2 岡山県岡山市表町1丁目5番1号

アイサワ工業株式会社

代表取締役 逢 澤 潔
社 長

- 3 大阪府浪速区難波中3丁目5番19号

南海辰村建設株式会社

代表取締役 中 嶋 誠 之
社 長