

市第93号議案

消防本部整備工事（電気設備工事）請負契約の変更

消防本部整備工事（電気設備工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

令和4年12月6日提出

横浜市長 山中竹春

消防本部整備工事（電気設備工事）請負契約（令和2年9月16日議決・令和3年12月3日一部変更専決）第4項中「1,353,000,000円」を「1,439,581,110円」に改める。

提案理由

消防本部整備工事（電気設備工事）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

令和 2 年 9 月 16 日 原案 可決

令和 3 年 12 月 3 日 一部 変更 専決

市 第 47 号 議 案

消 防 本 部 整 備 工 事 (電 気 設 備 工 事) 請 負 契 約 の 締 結

消 防 本 部 整 備 工 事 (電 気 設 備 工 事) の 請 負 に つ い て 、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契 約 を 締 結 す る 。

令 和 2 年 9 月 3 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | | |
|---|-------------|--|-----|
| 1 | 工 事 名 | 消 防 本 部 整 備 工 事 (電 気 設 備 工 事) | |
| 2 | 工 事 概 要 | (1) 受 変 電 設 備 工 事 | 一 式 |
| | | (2) 動 力 設 備 工 事 | 一 式 |
| | | (3) 電 灯 設 備 工 事 | 一 式 |
| | | (4) 防 災 そ の 他 設 備 工 事 | 一 式 |
| 3 | 工 事 場 所 | 保 土 ヶ 谷 区 川 辺 町 2 番 地 の 9 | |
| 4 | 契 約 金 額 | 1,353,000,000 円 | |
| 5 | 完 成 期 限 | 令 和 5 年 7 月 31 日 | |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 神 奈 川 区 新 子 安 一 丁 目 34 番 3 号
メルビック・京浜・東邦建設共同企業体
代表者
神 奈 川 区 新 子 安 一 丁 目 34 番 3 号
メルビック電工株式会社
代 表 取 締 役 長 田 中 修
会 | |

メルビック・京浜・東邦建設共同企業体の構成員

- 1 神奈川県新子安一丁目34番3号

メルビック電工株式会社

代表取締役
会 長 田 中 修

- 2 神奈川県松見町4丁目1,020番地

京浜電設株式会社

代表取締役
社 長 福 島 佳 孝

- 3 鶴見区鶴見中央二丁目14番22号

東邦電設株式会社

代表取締役
社 長 片 岡 正 明