

市第75号議案

市道西戸部第 560 号線及び市道西戸部第 342 号線道路建設
工事（人道橋築造工）請負契約の変更

市道西戸部第 560 号線及び市道西戸部第 342 号線道路建設工事（
人道橋築造工）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結す
る。

令和元年 9 月 3 日提出

横浜市長 林 文 子

市道西戸部第 560 号線及び市道西戸部第 342 号線道路建設工事（
人道橋築造工）請負契約（平成30年10月 4 日議決・平成30年12月19
日一部変更専決・平成31年 3 月26日一部変更専決）第 4 項中「1,40
9,903,280円」を「1,762,113,380円」に改める。

提 案 理 由

市道西戸部第 560 号線及び市道西戸部第 342 号線道路建設工事（
人道橋築造工）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜
市議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案
する。

参 考

平成 30 年 10 月 4 日 原案 可決
平成 30 年 12 月 19 日 一部 変更 専決
平成 31 年 3 月 26 日 一部 変更 専決

市 第 45 号 議 案

市道西戸部第 560 号線及び市道西戸部第 342 号線道路建設
工事（人道橋築造工）請負契約の締結

市道西戸部第 560 号線及び市道西戸部第 342 号線道路建設工事（
人道橋築造工）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手
方が決定したので、次のように契約を締結する。

平成 30 年 9 月 11 日 提出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | 工 事 名 | 市道西戸部第 560 号線及び市道西戸部第 342
号線道路建設工事（人道橋築造工） |
| 2 | 工 事 概 要 | 鋼製橋りょう築造工
延長 239 m
幅 3 ～ 8 m
総重量 750 t |
| 3 | 工 事 場 所 | 中区桜木町 1 丁目 1 番地の 114 から同区本町
6 丁目 61 番地の 1 まで |
| 4 | 契 約 金 額 | 1,409,903,280 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平成 32 年 4 月 30 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 広島市西区観音新町 1 丁目 20 番 24 号
エム・エムブリッジ株式会社
代表取締役 逸 見 雄 人
社 長 |

上記代理人

中区海岸通 4 丁目 23 番地

エム・エムブリッジ株式会社横浜営業所

所 長 富 田 昇

