

市第79号議案

金沢区総合庁舎改築工事（第1工区建築工事）請負契約
の変更

金沢区総合庁舎改築工事（第1工区建築工事）請負契約の一部を
変更する契約を次のように締結する。

平成27年9月8日提出

横浜市長 林 文子

金沢区総合庁舎改築工事（第1工区建築工事）請負契約（平成26
年2月21日議決・平成26年6月3日一部変更議決）第4項中「3,68
0,348,400円」を「3,928,880,052円」に改める。

提 案 理 由

金沢区総合庁舎改築工事（第1工区建築工事）請負契約について
契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関
する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 26 年 2 月 21 日 原案 可決

平成 26 年 6 月 3 日 一部 変更 議決

市 第 158 号 議 案

金 沢 区 総 合 庁 舎 改 築 工 事 (第 1 工 区 建 築 工 事) 請 負 契 約
の 締 結

金 沢 区 総 合 庁 舎 改 築 工 事 (第 1 工 区 建 築 工 事) の 請 負 に つ い て 、
一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契
約 を 締 結 す る 。

平 成 26 年 2 月 14 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

1 工 事 名 金 沢 区 総 合 庁 舎 改 築 工 事 (第 1 工 区 建 築 工 事)

2 工 事 概 要 コ ン ク リ ー ト 充 填 鋼 管 造 一 部 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク
リ ー ト 造 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 及 び 鉄 骨 造 8
階 建 1 棟 の 一 部

1 階	2,719.74 m ²
2 階	2,466.42 m ²
3 階	527.06 m ²
4 階	2,504.23 m ²
5 階	2,350.89 m ²
6 階	1,745.14 m ²
7 階	1,745.91 m ²
8 階	1,080.82 m ²
合 計	15,140.21 m ²

- 3 工 事 場 所 金 沢 区 泥 亀 二 丁 目 76 番 地 の 1
- 4 契 約 金 額 3,680,348,400 円
- 5 完 成 期 限 平 成 28 年 1 月 29 日
- 6 契 約 の 相 手 方 鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号
松 尾 ・ 小 俣 ・ 大 洋 建 設 共 同 企 業 体
代 表 者
鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号
株 式 会 社 松 尾 工 務 店
代 表 取 締 役 長 松 尾 文 明
社

松 尾 ・ 小 俣 ・ 大 洋 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員

- 1 鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号
株 式 会 社 松 尾 工 務 店
代 表 取 締 役 長 松 尾 文 明
社
- 2 南 区 新 川 町 5 丁 目 28 番 地
株 式 会 社 小 俣 組
代 表 取 締 役 長 小 俣 務
社
- 3 戸 塚 区 戸 塚 町 157 番 地
大 洋 建 設 株 式 会 社
代 表 取 締 役 長 黒 田 憲 一
社