
質 問 回 答 書 
 

 
件  名 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業等現場事務所賃貸借業務  

 

項目 質 問 回 答 
現場説明書５ 工期について、令和 6年 5月

10 日想定とありますが、作

図、申請業務、計画通知下付、

建築工事をこの工期内で完

成は厳しいかと思いますが、

工期延長は可能でしょうか。 

原則、工期延長は想定してい

ません。ただし、不測の事態等

が発生した場合は本市と受注

者が別途協議することとしま

す。 

仕様書第２章２－２（５） 
 

仮囲いの範囲は現状を生か

して、一部必要な箇所に追

加すると考えて宜しいでし

ょうか。また、どの程度の

仕様を想定すれば宜しいで

しょうか。 

工事中の仮囲いについては、

借地区域内の外周全体を想定

しています。仕様は B 型バリ

ケード程度を想定していま

す。 

仕様書第２章２－３ 
 

地盤調査による結果、改良が

必要になった場合の費用は

別途と考えて宜しいでしょ

うか。 

 

そのとおりです。 

仕様書第２章２－６ 
 

地上障害、地中障害処理の費

用については別途と考えて

宜しいでしょうか。 

 

そのとおりです。 

特記仕様書３（１５） 
 

面談室の防音仕様の詳細を

教えてください。 

 

壁及び天井にグラスウール

100mm程度を想定しています。 

特記仕様書３（１７） 
 

フェンスの敷地周囲の範囲

と高さ等の仕様について教

えてください。 

 

設置範囲は、借地区域の外周

全体を想定しています。仕様

は、一般的なネットフェンス、

H1500程度を想定しています。 

特記仕様書５（５） 
 

擬音装置については女子ト

イレのみの想定でよろしい

でしょうか。 

 

すべてのトイレに設置してく

ださい。 



その他 

 

本体部材、電気設備・衛生設

備・空調設備についてはリユ

ース品での対応でも宜しい

でしょうか。 

所要の性能、機能等を満たす

ものであれば、リユース品の

使用は支障ありません。ただ

し、リース期間を勘案して耐用

年数を考慮したものとしてく

ださい。 

その他 準防火地域で延床面積が500

㎡を超えており【準耐火建築

物】の縛りが発生しますが、

仮設許可の緩和で【その他】

の建築物の認識で宜しいで

しょうか。 

本市建築局の許可基準に適合

する仕様としてください。 

その他 基礎の計上は H鋼基礎でも

宜しいでしょうか 

RC基礎としてください。 

その他 築予定地の敷地の中に、公共

汚水桝、上水（水道）が既に

あると言う認識で宜しいで

しょうか？ 

上水（水道）が有る場合は

引き込まれている径をお教

え下さい。 

敷地内には公共汚水桝、上水

設備はありません。雨水枡に

ついては敷地境界付近に既設

最終桝があり、使用上支障な

ければ、関係機関との協議後、

接続し使用可能です。 

上水及び汚水は道路内の本管

に接続及び撤去の工事を見込

んでください。 

その他 延べ床面積が 500 ㎡を超え

てますが仮設許可の緩和で 

構造計算適合判定は不要の

認識で宜しいでしょうか。 

不要と想定していますが、申

請前に審査機関と協議を行

い、確認してください。 

仕様書第１章１－３ 

 

市の要望事項の確認、打ち合

わせ等、受注者の責によらな

い事業スケジュールに遅れ

が生じた場合、全体工期の延

長は協議頂けるものと解釈

してよろしいでしょうか。  

 

原則、工期延長は想定してい

ません。ただし、不測の事態等

が発生した場合は本市と受注

者が別途協議することとしま

す。 

仕様書第１章１－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引渡日（令和 6年 5月 10日

想定）とありますが、契約

から引渡しまでどのような

スケジュールを想定されて

いるのでしょうか？ 

直近案件では、許可審査期

間に 3か月はかかると言わ

れています。図面作成期間

を 2か月と想定して、設計

期間 5ヶ月、工事期間 5ヶ

過去の実績等から設計及び仮

設建築物許可取得等に２か

月、工事期間に４か月程度を

見込んでいます。 



月を要することを考えると

到底間に合わないスケジュ

ールと思われますが、いか

がお考えでしょうか？明確

なスケジュール想定につい

てご教示願います。 

仕様書第２章２－６ 予期せぬ地上障害物及び地

中埋設物の撤去について

は、別途であると解釈して

よろしいでしょうか。 

不測の事態等が発生した場合

は本市と受注者が別途協議す

ることとします。 

その他 契約において、長期継続契

約となりますか。 

そのとおりです。 

その他 ・本事業は解体費込みの事

業となっておりますが、賃

貸借期間満了時の物価上昇

に伴う解体費の増額等は協

議して頂けますでしょう

か。 

不測の事態等が発生した場合

は本市と受注者が別途協議す

ることとします。 

仕様書第１章１－１ 本事業は設計施工の一括発

注での事業となっておりま

すが、落札後から施工日ま

での間に、社会情勢等に伴

う大幅な物価上昇があった

場合、物価上昇に伴う賃貸

借料の増額はご協議頂けま

すでしょうか。 

不測の事態等が発生した場合

は本市と受注者が別途協議す

ることとします。 

その他 原則的に中途解約はないも

のと考えてよろしいでしょ

うか。また受注者の責によ

らない理由により、中途解

約が発生する事になった場

合は、その時点で契約金額

のうち未清算金額を一括清

算出来ると解釈してよろし

いでしょうか。 

不測の事態等が発生した場合

は本市と受注者が別途協議す

ることとします。 

仕様書第２章２－３ 地盤改良等が必要な場合は

別途本市と協議を行うとあ

りますが、必要となった場

合、その検討期間並びに施

工期間の全体工期の延長を

認めて頂けるものと解釈し

てよろしいでしょうか。 

不測の事態等が発生した場合

は本市と受注者が別途協議す

ることとします。 



特記仕様書５ 給排水設備工事において、

既存給水配管が敷地内にあ

るという認識で間違いない

でしょうか。 

既設の給水設備はありません

ので、道路内の本管への接続

及び撤去の工事を見込んでく

ださい。 

特記仕様書５ 給排水設備工事において、

既存汚水管が敷地内にある

という認識で間違いないで

しょうか。 

敷地内には公共汚水桝はあり

ません。雨水枡については敷

地境界付近に既設最終ますが

あり、使用上支障なければ、関

係機関との協議後、接続し使

用可能です。汚水管は道路内

の本管に接続及び撤去の工事

を見込んでください。 

平面図 仮設現場事務所平面図です

が、この内容と仕様書に記

載されている内容との差異

が大きいです。この平面図

から実施設計する場合、プ

ランに大幅な変更が生じま

すが、ご承認頂けるものと

考えてよろしいでしょう

か。 

添付の平面図はイメージです

ので、計画を拘束するもので

はありません。仕様書に基づ

き業務を行ってください。 

 

その他 プランの大幅な変更に伴

う、作図期間の延長は認め

て頂けると考えてよろしい

でしょうか。 

不測の事態等が発生した場合

は本市と受注者が別途協議す

ることとします。 

その他 既存校舎からの引越し業務

は別途と解釈して宜しいで

しょうか。 

ご質問内容の業務は想定して

おりません。 

平面図 敷地内の外構整備は全体砂

利敷きで考えればよろしい

でしょうか。 

敷地全体について、車両乗り

入れを考慮した砕石舗装を想

定しています。 

平面図 2階に書庫がありますが、

荷重は事務所荷重で考えれ

ばよろしいでしょうか。そ

うでない場合、明確な必要

荷重をご教示願います。 

書庫の積載荷重は、国土交通

省「建築構造設計基準の資料」

（令和３年改定）表 4.1 によ

る「一般書庫、倉庫等」を目安

に設定してください。なお添

付の平面図はイメージですの

で、計画を拘束するものでは

ありません。仕様書に基づき

業務を行ってください。 

配置図 駐車場について、区画を設

ける必要はありますでしょ

うか。 

駐車場には区画を設ける想定

です。 



その他 今回の工事には 4休 8閉所

とする必要はありますでし

ょうか。 

本件は、横浜市週休２日制確

保適用工事の対象外です。 

特記仕様書３（１５） 参考平面図に面談室の記載

がありません。面談室とは

どこを指していますでしょ

うか。 

会議室（小）を面談室として兼

用する想定ですが、添付の平

面図はイメージですので、計

画を拘束するものではありま

せん。仕様書に基づき業務を

行ってください。 

 

特記仕様書３（１７） 敷地周辺のフェンスについ

て、高さの指定はあります

でしょうか。 

H1500mm 程度を想定していま

す。 

特記仕様書３（１８） 敷地周辺にある既存柵につ

いて、取り外し後、敷地内

に保管できると考えてよろ

しいでしょうか。また、保

管方法は、ブルーシート養

生程度でよろしいでしょう

か。 

敷地内を利用する場合は、本

市と受注者が別途協議するこ

ととします。また保管方法は、

リース期間満了後に正常に復

旧できる保管方法としてくだ

さい。 

特記仕様書３（１８） 解体後の復旧について、砕

石舗装程度を想定するが、

解体工事着手前に本市と協

議とありますが、想定より

も過度な仕様となった場合

には、その費用は別途追加

が頂けるものと考えてよろ

しいでしょうか。 

不測の事態等が発生した場合

は本市と受注者が別途協議す

ることとします。 

その他 入札書に記入する金額につ

いては、契約初年度（令和

５年度）に要する単年度の

金額（税抜き）ですか。 

契約希望価格（契約期間の総

額）の 110分の 100に相当す

る金額の 2.28％です。 

 


