
番 号 分 野 別 資 料 の 概 要 

11 事業手法 

1 発注方式ごとの収支シミュレーション表 

2 発注方式の違いによる新市庁舎整備事業期間の比較と事 

業期間短縮による収支シミュレーション表などへの影響 

 

11-1 発注方式ごとの収支シミュレーション表 

   別紙①、②参照 

 
11-2 発注方式の違いによる新市庁舎整備事業期間の比較と事業期間短縮による収

支シミュレーション表などへの影響 

 
（１）発注方式によるスケジュール比較 

「設計・施工一括発注方式」では、工事施工準備のための先行作業（施工計画検

討、資材発注など）を設計作業と並行して進めることが可能であり、加えて設計

内容を熟知した事業者が施工を行うことなどにより、「設計・施工分離発注方式」

に比べて全体の工期短縮が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度

●市民意見募集

●市民意見募集設計・施工
一括発注方式

H31年度 H32年度

4 5 6 7

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

設計・施工
分離発注方式

－ 1 2 3

発注手続
（９カ月） 設計（24カ月）

工 事（30カ月）

基本計画 設計要件の整理・
発注資料の作成

先行作業

(６カ月)

（施工準備等）

移転

基本計画 設計要件

の整理

設計（24カ月）

工 事（36カ月）
発注手続

（９カ月）
移転

設計者選定



（２）事業期間短縮による収支シミュレーション表などへの影響 
シミュレーション表：別紙①、②、③参照 

《収支シミュレーション結果の比較》 

 
①設計・施工 

分離発注方式 

②設計・施工 

一括発注方式 

③第４回特別委員会 

収支シミュレーション 

（市会部門の規模見直し） 

事 業 期 間 ６年８か月 ６年 ８年 

設計 

・ 

建設

費等 

新 市 庁 舎 建 設 費 

約 616 

億円 

約 587 億円 

約 616 

億円 

約 587 億円 

約 616 

億円 

約 587 億円 

新市庁舎設計費等 

（ 建 設 費 の ５ ％ ） 
約 29 億円 約 29 億円 約 29 億円 

財源 

市

債 

総 額 約 487 億円 約 487 億円 約 487 億円 

単 年 度 

（ ピ ー ク 時 ） 

約 160 億円 

（事業年度５～６年目） 

約 168 億円 

（事業年度５年目） 

約 120 億円 

（事業年度５～８年目） 

一 般 財 源 約 129 億円 約 129 億円 約 129 億円 

Ⓐ入居開始

までの一般

財源負担 

総 額 
約 177 億円 

(事業年度７年（８か月）目まで) 

約 176 億円 

（事業年度７年目まで） 

約 185 億円 

（事業年度９年目まで） 

単 年 度 

（ ピ ー ク 時 ） 

約 52 億円 

（事業年度６年目） 

約 51 億円 

（事業年度６年目） 

約 48 億円 

（事業年度８年目） 

Ⓑ入居翌年～市債償還終了

までの 29年間で発生する新

たな一般財源負担 

断続的に発生 

約 103 億円 

（年平均約 3.6 億円） 

断続的に発生 

約 104 億円 

（年平均約 3.6 億円） 

断続的に発生 

約 95 億円 

（年平均約 3.3 億円） 

Ⓒ当初からの

一般財源負担

相当額の回収

終了年度 

事 業 

年 度 
54 年目 54 年目 56 年目 

開 業 

年 度 
48 年目 48 年目 48 年目 

入居開始から

市債償還終了

までの 30年

間の市債償還

額と民間ビル

賃借料・共益

費等との比較 

市債償還額 約 619 億円  約 621 億円 約 612 億円 

民間ビル賃

借料・共益

費等 

約 680 億円 

（22.68 億円／年×30 年） 

約 680 億円 

（22.68 億円／年×30 年） 

約 680 億円 

（22.68 億円／年×30 年） 

財政健全化（実質公債費比

率）に与える影響 
平均 0.3 ポイント 平均 0.3 ポイント 平均 0.3 ポイント 

 



【設計施工分離発注】

調査・
調整等

基本
設計

基本
設計・
実施
設計

実施
設計・
各種

申請等

着工 工事 工事 竣工

入居・
賃貸

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

1(Ｈ26) 2(H27) 3(H28) 4(H29) 5(H30) 6(H31) 7(H32) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.11 7.36 9.38 99.99 199.08 199.08 99.54

2.28 6.83 6.83 6.83 8.93 6.83 6.83 6.83 6.83 17.32 6.83 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83

移転費・退去修繕費 13.48

市債償還 0.01 0.14 0.74 4.97 12.86 20.48 24.14 24.14 24.14 24.14 24.17 24.21 25.07 25.61 24.72 22.84 21.40 21.40 21.40 21.40 21.41 21.40 21.45 21.11 20.24 19.28 18.75 18.75 18.75

支出計 2.11 7.37 9.52 100.73 204.05 211.95 135.77 30.97 30.97 30.97 33.07 31.00 31.04 31.90 32.44 42.03 29.67 28.23 28.23 28.23 49.21 28.24 28.23 28.28 27.94 48.04 26.11 25.58 25.58 25.58

7.56 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68

0.86 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

2.27 6.82 79.76 159.51 159.51 79.76

0.67 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02

収入計 0.00 2.27 6.82 79.76 159.51 159.51 88.85 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28

③収支小計 -2.11 -5.10 -2.70 -20.97 -44.54 -52.44 -46.92 -3.69 -3.69 -3.69 -5.79 -3.72 -3.76 -4.62 -5.16 -14.75 -2.39 -0.95 -0.95 -0.95 -21.93 -0.96 -0.95 -1.00 -0.66 -20.76 1.17 1.70 1.70 1.70

2.11 5.10 2.70 20.97 44.54 52.44 46.92 3.69 3.69 3.69 5.79 3.72 3.76 4.62 5.16 14.75 2.39 0.95 0.95 0.95 21.93 0.96 0.95 1.00 0.66 20.76

1.17 1.70 1.70 1.70

2.11 7.21 9.91 30.88 75.42 127.86 174.78 178.47 182.16 185.85 191.64 195.36 199.12 203.74 208.90 223.65 226.04 226.99 227.94 228.89 250.82 251.78 252.73 253.73 254.39 275.15 273.98 272.28 270.58 268.88

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 32.00 6.83 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 34.09 6.83 6.83 6.83 6.83 32.00 6.83 6.83 6.83 6.83 23.61 6.83 6.83 6.83 6.83

移転費・退去修繕費

市債償還 18.75 18.75 18.66 18.40 15.33 9.20 3.07

支出計 46.55 25.58 25.49 25.23 22.16 41.20 9.90 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 34.09 6.83 6.83 6.83 6.83 32.00 6.83 6.83 6.83 6.83 23.61 6.83 6.83 6.83 6.83

22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68

2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02

収入計 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28

③収支小計 -19.27 1.70 1.79 2.05 5.12 -13.92 17.38 20.45 20.45 20.45 -0.52 20.45 20.45 20.45 20.45 -6.81 20.45 20.45 20.45 20.45 -4.72 20.45 20.45 20.45 20.45 3.67 20.45 20.45 20.45 20.45

19.27 13.92

1.70 1.79 2.05 5.12 17.38 20.45 20.45 19.93 20.45 20.45 20.45 13.64 20.45 20.45 20.45 15.73 20.45 20.45 20.23

288.15 286.45 284.66 282.61 277.49 291.41 274.03 253.58 233.13 213.20 213.20 192.75 172.30 151.85 138.21 138.21 117.76 97.31 76.86 61.13 61.13 40.68 20.23 0.00

0.52 -0.52 6.81 -6.81 4.72 -4.72 0.22 20.45 3.67 20.45 20.45 20.45 20.45

0.52 0.00 6.81 0.00 4.72 0.00 0.22 20.67 24.34 44.79 65.24 85.69 106.14

新庁舎の設計・建設費

市債発行による収入

民間への賃貸収入（商業系・駐車場）

新庁舎の維持管理・計画修繕費

民間ビル賃借料等

現庁舎維持管理費等

①
支
出

（別紙①）

新庁舎の維持管理・計画修繕費

スケジュール

事業年度

開業年度

①
支
出

新庁舎の設計・建設費

整備案の収支シミュレーション【事業期間 ６年８か月・市会部門の規模 9,000㎡】　（新庁舎単独：港町地区収支除く ）

民間への賃貸収入（商業系・駐車場）

スケジュール

事業年度

開業年度

②
収
入

市債発行による収入

現庁舎維持管理費等

民間ビル賃借料等

⑧事業収支累計

④新たな一般財源負担

⑤一般財源負担相当分の積立

⑥一般財源負担累計

⑦収支計

②
収
入

⑦収支計

⑧事業収支累計

④新たな一般財源負担

⑤一般財源負担相当分の積立

⑥一般財源負担累計

事業期間：6年8か月間（80か月） 入居・賃貸開始

　Ⓑ 入居翌年以後、市債償還期間中（29年間）の　新たな一般財源負担合計：約103億円　（年平均：3.6億円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業年度８年目、37年目の金額は分割して算入　※）

Ⓐ 当初の一般財源負担：7年8か月間　合計　約177億円
（事業年度８年目の金額は分割して算入　※）

 入居開始から市債償還終了までの30年間の市債償還額合計：約619億円　（20.63億円／年平均）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業年度７年目の金額は分割して算入　※）

　　　　＜　　　　　現在の民間ビルの賃借料等の30年間の合計：約680億円　（22.68億円／年）

市債償還の終了

入居31年目以後、新たな一般財源負担はゼロ

Ⓒ  当初からの一般財源負担相当額を回収

※　他の収支シミュレーションと同指標とするため。
：事業期間が年度途中で終了することによる影響

（単位：億円）



【設計施工一括発注】

調査・
調整等

調査・
調整等

基本
設計

基本
設計・
実施
設計

先行
発注

実施
設計・
各種

申請等

先行
発注・
着工

工事 竣工 入居・
賃貸

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

1(Ｈ26) 2(H27) 3(H28) 4(H29) 5(H30) 6(H31) 7(H32) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.00 1.40 39.41 209.54 199.18 166.02

6.83 6.83 6.83 6.83 8.93 6.83 6.83 6.83 6.83 17.32 6.83 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83

移転費・退去修繕費 13.48

市債償還 0.10 1.95 10.23 18.03 24.14 24.14 24.14 24.14 24.14 24.14 24.48 26.06 25.01 23.79 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.43 21.45 20.53 19.63 18.75 18.75 18.75 18.75

支出計 1.00 1.40 39.51 211.49 209.41 184.06 44.45 30.97 30.97 30.97 33.07 30.97 31.31 32.89 31.85 41.11 28.23 28.23 28.23 28.23 49.21 28.23 28.27 28.28 27.36 47.43 25.58 25.58 25.58 25.58

22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68

2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

27.34 167.85 159.51 132.93

2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02

収入計 0.00 0.00 27.34 167.85 159.51 132.93 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28

③収支小計 -1.00 -1.40 -12.17 -43.64 -49.90 -51.13 -17.17 -3.69 -3.69 -3.69 -5.79 -3.69 -4.03 -5.61 -4.57 -13.83 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -21.93 -0.95 -0.99 -1.00 -0.08 -20.15 1.70 1.70 1.70 1.70

1.00 1.40 12.17 43.64 49.90 51.13 17.17 3.69 3.69 3.69 5.79 3.69 4.03 5.61 4.57 13.83 0.95 0.95 0.95 0.95 21.93 0.95 0.99 1.00 0.08 20.15

1.70 1.70 1.70 1.70

1.00 2.40 14.57 58.21 108.11 159.24 176.41 180.10 183.79 187.48 193.27 196.96 200.99 206.60 211.17 225.00 225.95 226.90 227.85 228.80 250.73 251.68 252.67 253.67 253.75 273.90 272.20 270.50 268.80 267.10

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 32.00 6.83 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 34.09 6.83 6.83 6.83 6.83 32.00 6.83 6.83 6.83 6.83 23.61 6.83 6.83 6.83 6.83

移転費・退去修繕費

市債償還 18.75 18.75 18.75 17.70 11.24 5.11

支出計 46.55 25.58 25.58 24.53 18.07 37.11 6.83 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 34.09 6.83 6.83 6.83 6.83 32.00 6.83 6.83 6.83 6.83 23.61 6.83 6.83 6.83 6.83

22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68

2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02

収入計 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28

③収支小計 -19.27 1.70 1.70 2.75 9.21 -9.83 20.45 20.45 20.45 20.45 -0.52 20.45 20.45 20.45 20.45 -6.81 20.45 20.45 20.45 20.45 -4.72 20.45 20.45 20.45 20.45 3.67 20.45 20.45 20.45 20.45

19.27

1.70 1.70 2.13 20.45 20.45 20.45 19.93 20.45 20.45 20.45 13.64 20.45 20.45 20.45 15.73 20.45 20.45 6.59

286.37 284.67 282.97 280.84 280.84 280.84 260.39 239.94 219.49 199.56 199.56 179.11 158.66 138.21 124.57 124.57 104.12 83.67 63.22 47.49 47.49 27.04 6.59 0.00

0.62 9.21 -9.83 0.52 -0.52 6.81 -6.81 4.72 -4.72 13.86 20.45 3.67 20.45 20.45 20.45 20.45

0.62 9.83 0.00 0.52 0.00 6.81 0.00 4.72 0.00 13.86 34.31 37.98 58.43 78.88 99.33 119.78

②
収
入

⑦収支計

⑧事業収支累計

④新たな一般財源負担

⑤一般財源負担相当分の積立

⑥一般財源負担累計

⑧事業収支累計

④新たな一般財源負担

⑤一般財源負担相当分の積立

⑥一般財源負担累計

⑦収支計

スケジュール

事業年度

開業年度

②
収
入

市債発行による収入

現庁舎維持管理費等

民間ビル賃借料等

民間への賃貸収入（商業系・駐車場）

（別紙②）

新庁舎の維持管理・計画修繕費

スケジュール

事業年度

開業年度

①
支
出

新庁舎の設計・建設費

整備案の収支シミュレーション【事業期間　６年・市会部門の規模 9,000㎡】　（新庁舎単独：港町地区収支除く ）

新庁舎の設計・建設費

市債発行による収入

民間への賃貸収入（商業系・駐車場）

新庁舎の維持管理・計画修繕費

民間ビル賃借料等

現庁舎維持管理費等

①
支
出

事業期間：６年間（72か月） 入居・賃貸開始

　　　Ⓑ 入居翌年以後、市債償還期間中（29年間）の　新たな一般財源負担合計：約104億円　（年平均：3.6億円）Ⓐ 当初の一般財源負担：７年間　合計　約176億円

 入居開始から市債償還終了までの30年間の市債償還額合計：約621億円　（20.70億円／年平均）
　　　　＜　　　　　現在の民間ビルの賃借料等の30年間の合計：約680億円　（22.68億円／年）

市債償還の終了

入居26年目以後、新たな一般財源負担はゼロ

Ⓒ  当初からの一般財源負担相当額を回収

（単位：億円）



【第４回（Ｈ25.11.27）特別委員会資料から市会部門の規模を変更】

調査・
調整等

基本
設計

実施
設計

実施
設計・
各種

申請等

着工 工事 工事 竣工 入居・
賃貸

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5.87 4.84 5.65 5.65 148.64 148.64 148.64 148.64

6.83 6.83 6.83 6.83 8.93 6.83 6.83 6.83 6.83 17.32 6.83 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83

移転費・退去修繕費 13.48

市債償還 0.02 0.24 0.88 6.80 12.72 18.64 24.14 24.14 24.14 24.14 24.19 24.17 25.57 24.89 24.22 23.55 21.40 21.40 21.40 21.40 21.41 21.38 21.49 20.84 20.19 19.54 18.75 18.75

支出計 5.87 4.84 5.67 5.89 149.51 155.43 161.36 167.28 44.45 30.97 30.97 30.97 33.12 31.00 32.40 31.73 31.05 40.87 28.23 28.23 28.23 28.23 49.21 28.21 28.33 27.67 27.02 47.34 25.58 25.58

22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68

2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

4.55 4.55 119.63 119.63 119.63 119.63

2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02

収入計 0.00 0.00 4.55 4.55 119.63 119.63 119.63 119.63 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28

③収支小計 -5.87 -4.84 -1.12 -1.34 -29.88 -35.80 -41.73 -47.65 -17.17 -3.69 -3.69 -3.69 -5.84 -3.72 -5.12 -4.45 -3.77 -13.59 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -21.93 -0.93 -1.05 -0.39 0.26 -20.06 1.70 1.70

5.87 4.84 1.12 1.34 29.88 35.80 41.73 47.65 17.17 3.69 3.69 3.69 5.84 3.72 5.12 4.45 3.77 13.59 0.95 0.95 0.95 0.95 21.93 0.93 1.05 0.39 20.06

0.26 1.70 1.70

5.87 10.71 11.83 13.17 43.05 78.85 120.58 168.23 185.40 189.09 192.78 196.47 202.31 206.03 211.15 215.60 219.37 232.96 233.91 234.86 235.81 236.76 258.69 259.62 260.67 261.06 260.80 280.86 279.16 277.46

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 32.00 6.83 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 34.09 6.83 6.83 6.83 6.83 32.00 6.83 6.83 6.83 6.83 23.61 6.83 6.83

移転費・退去修繕費

市債償還 18.75 18.75 18.75 18.57 18.40 13.80 9.20 4.60

支出計 25.58 25.58 46.55 25.40 25.23 20.63 16.03 36.60 6.83 6.83 6.83 6.83 27.80 6.83 6.83 6.83 6.83 34.09 6.83 6.83 6.83 6.83 32.00 6.83 6.83 6.83 6.83 23.61 6.83 6.83

22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68

2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02

収入計 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28

③収支小計 1.70 1.70 -19.27 1.88 2.05 6.65 11.25 -9.32 20.45 20.45 20.45 20.45 -0.52 20.45 20.45 20.45 20.45 -6.81 20.45 20.45 20.45 20.45 -4.72 20.45 20.45 20.45 20.45 3.67 20.45 20.45

19.27

1.70 1.70 1.88 2.05 6.65 1.93 20.45 20.45 20.45 19.93 20.45 20.45 20.45 13.64 20.45 20.45 20.45 15.73 20.45 20.45 6.57

275.76 274.06 293.33 291.45 289.40 282.75 280.82 280.82 260.37 239.92 219.47 199.54 199.54 179.09 158.64 138.19 124.55 124.55 104.10 83.65 63.20 47.47 47.47 27.02 6.57 0.00

9.32 -9.32 0.52 -0.52 6.81 -6.81 4.72 -4.72 13.88 20.45 3.67 20.45 20.45

9.32 0.00 0.52 0.00 6.81 0.00 4.72 0.00 13.88 34.33 38.00 58.45 78.90

整備案の収支シミュレーション【事業期間 ８年・市会部門の規模 9,000㎡】（新庁舎単独：港町地区収支除く ）

市債発行による収入

民間への賃貸収入（商業系・駐車場）

新庁舎の維持管理・計画修繕費

民間ビル賃借料等

現庁舎維持管理費等

①
支
出

新庁舎の設計・建設費

（別紙③）

新庁舎の維持管理・計画修繕費

スケジュール

事業年度

開業年度

①
支
出

民間への賃貸収入（商業系・駐車場）

新庁舎の設計・建設費

スケジュール

事業年度

開業年度

②
収
入

市債発行による収入

現庁舎維持管理費等

民間ビル賃借料等

②
収
入

⑧事業収支累計

④新たな一般財源負担

⑤一般財源負担相当分の積立

⑥一般財源負担累計

⑦収支計

⑦収支計

⑧事業収支累計

④新たな一般財源負担

⑤一般財源負担相当分の積立

⑥一般財源負担累計

事業期間：８年間 入居・賃貸開始

　　　Ⓑ 入居翌年以後、市債償還期間中（29年間）の　新たな一般財源負担合計：約95億円　（年平均：3.3億円）Ⓐ 当初の一般財源負担：９年間　合計　約185億円

 入居開始から市債償還終了までの30年間の市債償還額合計：約612億円　（20.39億円／年平均）
　　　　＜　　　　　現在の民間ビルの賃借料等の30年間の合計：約680億円　（22.68億円／年）

市債償還の終了

入居26年目以後、新たな一般財源負担はゼロ

Ⓒ  当初からの一般財源負担相当額を回収

（単位：億円）
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