
■東戸塚駅周辺：東戸塚駅東口駅前広場 

道路特定事業計画書【生活関連施設(駅前広場)】 
経 路 名  東戸塚駅東口駅前広場(市道品濃 185 号線) 

 事 業 区 間  東戸塚駅東口駅前広場 

 事 業 延 長  210ｍ 

事業実施予定期間  2021 年度～2023 年度

【整備方針】 
課題：舗装の劣化箇所、横断歩道前の平たん部が確保されていない箇所、視覚障害者誘導用ブロックの劣化

及び敷設されていない箇所、植栽のない植栽ますがある箇所、エスカレーターの音声案内に行き先及

び昇降方向の案内がない箇所がある。 

対策：舗装の改修、横断歩道前の平たん部の確保、視覚障害者誘導用ブロックの新設及び改修、植栽ますの

    改修、エスカレーターの音響設備の改修を行う。 

【事業内容】 

整備項目 事業量 箇所番号 備 考 

歩行空間の確保 

 歩道の拡幅 ｍ 

道路構造の改修 

車道の改修 ㎡ 

歩道の改修 

全面改修 ｍ 210 1～7 

部分改修 ㎡ 

平たん部の確保 箇所 2 8、9 

勾配の改修 箇所 

排水施設の改修 箇所 

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 

経路誘導の連続敷設 
新設 ｍ 5 10 

改修 ｍ 202 11、12 

交差点等の部分敷設 
新設 箇所 

改修 箇所 3 8、9、13 

その他 

 植栽ますの改修 箇所 1 14 

 音響設備の改修 箇所 4 15 実施済 

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】 
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【横浜市建築局都市計画基本図データ(地図情報レベル 2500)により作成】 
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■東戸塚駅周辺：東戸塚駅西口駅前広場 

道路特定事業計画書【生活関連施設(駅前広場)】 
経 路 名  東戸塚駅西口駅前広場(市道平戸 42 号線) 

 事 業 区 間  東戸塚駅西口駅前広場 

 事 業 延 長  230ｍ 

事業実施予定期間  2020 年度

【整備方針】 
課題：集水桝蓋の目が粗い箇所、視覚障害者誘導用ブロックの輝度が確保されていない箇所、階段の手すり

が 2段手すりになっていない箇所、段鼻が明示されていない箇所、階段の舗装の劣化箇所、歩行者の 

安全な通行を喚起する必要のある箇所、案内標示板に視覚障害者を案内する設備が設けられていない 

箇所がある。 

対策：集水桝蓋の交換、視覚障害者誘導用ブロックの改修、階段を 2段手すりに改修、段鼻の明示、階段の

舗装の改修、注意喚起看板の設置、触知案内板の設置を行う。 

【事業内容】 

整備項目 事業量 箇所番号 備 考 

歩行空間の確保 

 歩道の拡幅 ｍ 

道路構造の改修 

車道の改修 ㎡ 

歩道の改修 

全面改修 ｍ 

部分改修 ㎡ 

平たん部の確保 箇所 

勾配の改修 箇所 

排水施設の改修 箇所 5 1～5 

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 

経路誘導の連続敷設 
新設 ｍ 

改修 ｍ 512 6 

交差点等の部分敷設 
新設 箇所 

改修 箇所 

その他 

階段等の改修 箇所 3 7～9 
手すりの設置、段鼻

の改善、舗装の改修 

案内板等の設置及び改善 箇所 6
10-1、10-2、10-3、

10-4、11-1、11-2 

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】 
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【横浜市建築局都市計画基本図データ(地図情報レベル 2500)により作成】 
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■東戸塚駅周辺：経路 1

道路特定事業計画書【生活関連経路 A】 
経 路 名  県道弥生台桜木町(県道弥生台桜木町 3167) 

 事 業 区 間  おりーぶ東戸塚店～聖マリアクリニック 

 事 業 延 長  330ｍ 

事業実施予定期間  2023 年度

【整備方針】 
課題：舗装の劣化箇所、横断歩道前の平たん部が確保されていない箇所、集水桝蓋の目が粗い箇所、視覚障

害者誘導用ブロックが敷設されていない箇所がある。 

対策：舗装の改修、横断歩道前の平たん部の確保、集水桝蓋の交換、視覚障害者誘導用ブロックの新設を行

う。 

【事業内容】 

整備項目 事業量 箇所番号 備 考 

歩行空間の確保 

 歩道の拡幅 ｍ 

道路構造の改修 

車道の改修 ㎡ 

歩道の改修 

全面改修 ｍ 

部分改修 ㎡ 2 1 

平たん部の確保 箇所 4 2～5 

勾配の改修 箇所 

排水施設の改修 箇所 2 6、7 

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 

経路誘導の連続敷設 
新設 ｍ 

改修 ｍ 

交差点等の部分敷設 
新設 箇所 5 2～5、8 

改修 箇所 

その他 

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】 

平たん部の確保には、民地との高さの調整が必要 

【横浜市建築局都市計画基本図データ(地図情報レベル 2500)により作成】 
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■東戸塚駅周辺：経路 2 

道路特定事業計画書【生活関連経路 A】 
経 路 名  市道東戸塚西線(市道東戸塚西線 7170、市道平戸 34 号線) 

 事 業 区 間  横浜西年金事務所～東戸塚西口プラザ 

 事 業 延 長  170ｍ 

事業実施予定期間  2020 年度

【整備方針】 
課題：横断歩道前の平たん部が確保されていない箇所、歩道の横断勾配が急な箇所、視覚障害者誘導用ブロ

ックが敷設されていない適切、適切でない箇所がある。 

対策：横断歩道前の平たん部の確保、歩道の横断勾配の改修、視覚障害者誘導用ブロックの新設及び改修を

行う。 

【事業内容】 

整備項目 事業量 箇所番号 備 考 

歩行空間の確保 

 歩道の拡幅 ｍ 

道路構造の改修 

車道の改修 ㎡ 

歩道の改修 

全面改修 ｍ 

部分改修 ㎡ 

平たん部の確保 箇所 2 1、2 

勾配の改修 箇所 2 3、4 

排水施設の改修 箇所 

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 

経路誘導の連続敷設 
新設 ｍ 

改修 ｍ 

交差点等の部分敷設 
新設 箇所 2 5、6 

改修 箇所 3 7～9 

その他 

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】 

平たん部の確保には、民地との高さの調整が必要 

【横浜市建築局都市計画基本図データ(地図情報レベル 2500)により作成】 

41



■東戸塚駅周辺：経路 3 

道路特定事業計画書【生活関連経路 A】 
経 路 名  市道品濃 185 号線 

 事 業 区 間  東戸塚駅東口駅前広場北側交差点～三菱 UFJ 銀行北側交差点 

 事 業 延 長  70ｍ 

事業実施予定期間  2023 年度

【整備方針】 
課題：横断歩道前の平たん部が確保されていない箇所、視覚障害者誘導用ブロックが適切でない箇所がある。

対策：車道の嵩上げによる平たん部の確保、視覚障害者誘導用ブロックの改修を行う。 

【事業内容】 

整備項目 事業量 箇所番号 備 考 

歩行空間の確保 

 歩道の拡幅 ｍ 

道路構造の改修 

車道の改修 ㎡ 367 1 

歩道の改修 

全面改修 ｍ 

部分改修 ㎡ 

平たん部の確保 箇所 2 2、3 

勾配の改修 箇所 

排水施設の改修 箇所 

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 

経路誘導の連続敷設 
新設 ｍ 

改修 ｍ 

交差点等の部分敷設 
新設 箇所 

改修 箇所 3 4、5、6 

その他 

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】 

平たん部の確保には、関係機関との協議及び民地との高さの調整が必要 

【横浜市建築局都市計画基本図データ(地図情報レベル 2500)により作成】 
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■東戸塚駅周辺：経路 4 

道路特定事業計画書【生活関連経路 A】 
経 路 名  市道品濃 185 号線 

 事 業 区 間  東戸塚駅前交差点～品濃町交差点 

 事 業 延 長  100ｍ 

事業実施予定期間  2023 年度

【整備方針】 
課題：横断歩道前の平たん部が確保されていない箇所、視覚障害者誘導用ブロックの劣化箇所がある。 

対策：横断歩道前の平たん部の確保、視覚障害者誘導用ブロックの改修を行う。 

【事業内容】 

整備項目 事業量 箇所番号 備 考 

歩行空間の確保 

 歩道の拡幅 ｍ 

道路構造の改修 

車道の改修 ㎡ 

歩道の改修 

全面改修 ｍ 

部分改修 ㎡ 

平たん部の確保 箇所 1 1 

勾配の改修 箇所 

排水施設の改修 箇所 

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 

経路誘導の連続敷設 
新設 ｍ 

改修 ｍ 

交差点等の部分敷設 
新設 箇所 

改修 箇所 1 2 

その他 

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】 

平たん部の確保には、民地との高さの調整が必要 

【横浜市建築局都市計画基本図データ(地図情報レベル 2500)により作成】 
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■東戸塚駅周辺：経路 6 

道路特定事業計画書【生活関連経路 A】 
経 路 名  市道平戸 41号線 

 事 業 区 間  東戸塚駅東口駅前広場北側交差点～オーケー東戸塚店前交差点 

 事 業 延 長  165ｍ 

事業実施予定期間  2023 年度

【整備方針】 
課題：視覚障害者誘導用ブロックの劣化箇所、植栽ますの改修が必要な箇所がある。 

対策：視覚障害者誘導用ブロックの改修、植栽ますの改修を行う。  

【事業内容】 

整備項目 事業量 箇所番号 備 考 

歩行空間の確保 

 歩道の拡幅 ｍ 

道路構造の改修 

車道の改修 ㎡ 

歩道の改修 

全面改修 ｍ 

部分改修 ㎡ 

平たん部の確保 箇所 

勾配の改修 箇所 

排水施設の改修 箇所 

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 

経路誘導の連続敷設 
新設 ｍ 

改修 ｍ 

交差点等の部分敷設 
新設 箇所 

改修 箇所 2 1、2 

その他 

 植栽ますの改修 箇所 2 3、4 実施済 

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】 

【横浜市建築局都市計画基本図データ(地図情報レベル 2500)により作成】 
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■東戸塚駅周辺：経路 7 

道路特定事業計画書【生活関連経路 A】 
経 路 名  市道平戸 109 号線 

 事 業 区 間  品濃町交差点～品濃小学校前交差点 

 事 業 延 長  220ｍ 

事業実施予定期間  2019 年度～2023 年度

【整備方針】 
課題：横断歩道前の平たん部が確保されていない箇所、視覚障害者誘導用ブロックが適切でない箇所、舗装

の劣化箇所がある。 

対策：横断歩道前の平たん部の確保、視覚障害者誘導用ブロックの改修、舗装の改修の検討を行う。 

【事業内容】 

整備項目 事業量 箇所番号 備 考 

歩行空間の確保 

 歩道の拡幅 ｍ 

道路構造の改修 

車道の改修 ㎡ 

歩道の改修 

全面改修 ｍ 

部分改修 ㎡ 

平たん部の確保 箇所 2 1、2 

勾配の改修 箇所 

排水施設の改修 箇所 

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 

経路誘導の連続敷設 
新設 ｍ 

改修 ｍ 

交差点等の部分敷設 
新設 箇所 

改修 箇所 2 3、4 

その他 

 舗装の改修の検討 箇所 1 5 

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】 
平たん部の確保には、民地との高さの調整が必要 

 舗装の改修の検討には、隣接する民地(歩道状空地)との調整が必要  

事業区間 L=220ｍ

0 50ｍ N

3
4

1

2

品濃町交差点

品濃小学校前
交差点

市道平戸109号線

5

【横浜市建築局都市計画基本図データ(地図情報レベル 2500)により作成】 

1：整備箇所 
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■東戸塚駅周辺：経路 8 

道路特定事業計画書【生活関連経路 A】 
経 路 名  市道名瀬 46号線 

 事 業 区 間  東戸塚地域ケアプラザ～東戸塚地域活動ホームひかり 

 事 業 延 長  70ｍ 

事業実施予定期間  2020 年度

【整備方針】 
課題：横断歩道前の平たん部が確保されていない箇所、集水桝蓋の目が粗い箇所、視覚障害者誘導用ブロッ

クが敷設されていない箇所がある。 

対策：横断歩道前の平たん部の確保、集水桝蓋の交換、視覚障害者誘導用ブロックの新設を行う。 

【事業内容】 

整備項目 事業量 箇所番号 備 考 

歩行空間の確保 

 歩道の拡幅 ｍ 

道路構造の改修 

車道の改修 ㎡ 

歩道の改修 

全面改修 ｍ 

部分改修 ㎡ 

平たん部の確保 箇所 2 1、2 

勾配の改修 箇所 

排水施設の改修 箇所 1 3 

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修 

経路誘導の連続敷設 
新設 ｍ 

改修 ｍ 

交差点等の部分敷設 
新設 箇所 2 4、5 

改修 箇所 

その他 

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】 

 平たん部の確保には、民地との高さの調整が必要 

【横浜市建築局都市計画基本図データ(地図情報レベル 2500)により作成】 
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