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７．安全対策について
８．今後の予定工事
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１．事業概要
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雨水
調整池

相鉄線

三ツ境養護学校

せやまる・ふれあい館



１．事業概要
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【事業名称】
横浜国際港都建設事業二ツ橋北部三ツ境下草柳線等
沿道地区第１期地区土地区画整理事業

【地区面積】
4.1 ha

【公共施設の整備内容】
・都市計画道路三ツ境下草柳線(幅員18m)
・都市計画道路瀬谷地内線(幅員15m)
・区画道路(幅員4.5m～12ｍ)
・公園 １か所 ・雨水調整池 １か所



２．雨水調整池の概要
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雨水調整池整備工事(今回説明工事)
・雨水調整池（大雨時、河川への負荷を軽減するため、降った雨水を一

時的に貯留する施設）の整備工事を行います。
・これまでに鋼管杭・鋼矢板圧入工事が完了しています。
・今回は、掘削や雨水調整池の築造工事を開始し、雨水調整池
が完成します。

鋼管杭圧入工事 鋼管杭圧入状況
(令和３年３月頃)

鋼矢板

鋼管杭



２．雨水調整池の概要

敷地面積
（管理通路等含む） 約3,600平方メートル
池面積 約2,750平方メートル
水深（満水時） 約1.0メートル
池容量 約2,750立方メートル
壁高 約1.9～2.5メートル
形状 オープン形状
排水方法 自然流下方式
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【平面図】

雨水調整池

約40m

約
50

m

A
排水勾配

２．雨水調整池の概要

排水側溝
池の周りに溝をつく
り、溝に向かって池
全体を下り坂にする
ことで、池に常時水
が溜まらないように
します。

水の流れ

排水側溝
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相鉄線



２．雨水調整池の概要

【断面図】

オリフィス
（和泉川への雨水の
流量をおさえる）
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流入管 放流管

和泉川

雨水調整池

A A’

逆流防止弁
（和泉川からの水が調整池
に逆流することを防ぐ）

底版コンクリート



３．雨水調整池整備工事の概要
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：二ツ橋北部第１期地区土地区画整理事業
雨水調整池整備工事（その３）

工事名

工事場所 ：瀬谷区二ツ橋町４０６番地１ほか

工事期間 ：令和４年８月頃 ～ 令和５年３月頃（予定）
（土曜日・祝日は作業を行うことがありますが、日曜日は原則行いません。 ）

工事監督者 ：横浜市都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所
（監督員 阿部・福田・加納） ☎ 045－363－3110

施工業者 ：土志田建設株式会社 ☎ 045－981－1138
（現場代理人・監理技術者 田才(たさい)）☎ 080－5055－4178

工事時間 ：午前８時 ～ 午後５時
（午前８時から午前９時までは工事車両の通行を休止とします。）

工事内容 ：掘削、雨水調整池の築造工事



年

月

　

　

　

　

　

　

　

　

令和４年

調整池底版築造

管理用通路
立入禁止柵設置

後片付け

準備

仮設物設置

掘削土砂搬出

流入流出桝築造

調整池擁壁築造

12月 1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月

工事工程表（予定）

　工種
令和5年

3月 4月 5月1月 2月 6月

３．雨水調整池整備工事の概要
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当初（令和４年１月時点）

変更（今回説明）

お
盆
休
工

G
W
休
工

★工事
説明会

★軌道
検測

★軌道
整備

★鉄道
協議

正
月
休
工



３．雨水調整池整備工事の概要
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■鉄道協議（R4.3月）

雨水調整池工事を適正かつ安全な状態に
保って施工を実施するため、相模鉄道と
施工方法について協議

■鉄道軌道検測（R4.5月）

当該現場に近接する現在の鉄道軌道状況を
把握するため、検測を実施

■鉄道軌道人力整備（R4.6月）

検測の結果より鉄道軌道人力整備を実施

雨水
調整池

鉄道軌道整備範囲

鉄道軌道人力整備状況



３．雨水調整池整備工事の概要
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＜掘削・土砂搬出＞

施工ｲﾒｰｼﾞ（掘削・土砂搬出）

相鉄線



３．雨水調整池整備工事の概要
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＜調整池擁壁築造＞

施工ｲﾒｰｼﾞ
(鋼管杭・鋼矢板のパネル設置)

相鉄線



３．雨水調整池整備工事の概要
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＜流入桝・流出桝・調整池擁壁築造＞

(L型擁壁)
流入桝

施工ｲﾒｰｼﾞ(L型擁壁築造)

L型擁壁

相鉄線



３．雨水調整池整備工事の概要
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＜調整池底版築造＞
施工ｲﾒｰｼﾞ（底版築造）

底版
相鉄線



３．雨水調整池整備工事の概要
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＜管理用通路 立入禁止柵設置＞

施工ｲﾒｰｼﾞ（立入禁止柵設置）

立入禁止柵
(H＝1.8ｍ)管理用

通路
転落防止柵
(H＝1.2ｍ)

相鉄線



３．雨水調整池整備工事の概要
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施工イメージ(下水道敷設)

＜下水道敷設＞

調整池

下水道敷設



三ツ境養護学校
４．工事用車両通路
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仮通路については、工事の
進捗状況により、位置を変
更する場合があります。
その場合には、あらかじめ
現地にて看板でお知らせい
たします。

工事に伴う
立入禁止区域

仮通路(歩行者)

調整池
(施工中)

仮設ゲート

仮通路

令和４年７月時点状況

工事用車両通路

・工事車両（材料、機械等の搬入、搬出等）は原則として工事用
車両通路(現況と同じルート)を走行します。

・工事車両の通行時には、現道交差部に交通誘導員を配置します。

供用している
車道・歩道

工事中道路



５．工事車両の通行について
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※上記以外の車両が通行することもあります。

18台

主な工種 主な車種 主な運搬物

仮設物設置

2台
10t積生コン車 生コンクリート 7台

日最大通行台数

26t積トレーラー 敷鉄板 4台
10t積ダンプ 土砂

2台

15t積ユニック車 L型擁壁 2台
10t積ダンプ 砕石 5台

掘削土砂搬出

擁壁築造
全般

4t積トラック 転落防止柵等

15t積ユニック車 鉄筋
底版築造

立入禁止柵設置



６．主な使用機械について
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ユニック車

ショベルカー クレーン 道路舗装機械

トレーラー車 ダンプトラック 生コン車

ポンプ車

＜使用機械イメージ＞



７．安全対策について
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【工事車両通行の安全対策】
①工事車両は原則として工事用車両通路を走行します。

②学校の登校時間に配慮し、午前8時から午前9時の間は
工事車両の通行を休止とします。
下校時間については、交通誘導員を配置し、安全に配
慮します。
(日曜日は休工です。)

③工事車両の通行時には、現道交差部に交通誘導員を配
置します。

④徐行運転で走行します。



７．安全対策について
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①事故の無いよう、保安点検をこまめに行います。
②工事で使用する機械は、お住まいの皆様にご迷惑をおかけ
しないよう、騒音・振動の小さな建設機械を使用します。

③工事現場等に近接している家屋につきましては、工事により、
万一、家屋等へ影響を与えるようなことが生じた場合に
速やかに対処するため、事前に※家屋調査を行っています。
（該当する方々はご協力ありがとうございました。）

④ほこり、粉塵対策につきましては、必要に応じて散水を行
います。

【※家屋調査】
ご承諾いただいたうえで、家屋の状況について写真撮影等の調査を行うものです。
また、必要に応じて事後の調査を実施します。



公園

二ツ橋北部自治会館

８．今後の予定工事
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令和元年度
工事完了箇所

今回説明
工事箇所

【今後の工事】

基盤整備工事範囲
(東野水路、下水)
基盤整備工事範囲
(道路、宅地造成、
電線共同溝)

※公園整備は令和5年度に行います。

令和３年度
工事完了箇所

(一部除く)

基盤整備
（東野水路改修）

基盤整備
（道路、宅地造成

電線共同溝）

令和４年度

基盤整備
（下水等）

調整池



８．今後の予定工事
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(１)基盤整備（東野水路、下水）
・既存の東野水路をボックス形状（地中に埋設）にする工事や
下水道の敷設工事を予定しています。

・詳細についての工事説明会は、今年の秋頃を予定しています。

(２)基盤整備（道路、宅地造成、電線共同溝）
・都市計画道路(三ツ境下草柳線)や区画道路の整備とともに宅
地の造成工事を予定しています。

・詳細についての工事説明会は、今年の冬頃を予定しています。

令和４年度

東野水路



令和２年度～

令和４年度～

令和５年度～

工事完了

９．施工時期
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令和５年度～

令和５年度～

工事完了

工事完了
（一部除く）



以上で説明は終わりです。
工事中、お住まいの皆さまには大変ご不便を

おかけいたしますが、安全第一で作業いたしますので、
ご理解・ご協力をお願いいたします。

事業や基盤整備全般に関するお問合せ先

横浜市 都市整備局 市街地整備部

二ツ橋北部土地区画整理事務所

電話：045-363-3110 FAX：045-363-3116

雨水調整池工事に関するお問合せ先

土志田建設株式会社

（現場代理人・監理技術者 田才(たさい)）

電話：045-981-1138 携帯電話：080-5055-4178

（月～金 ８：45～17:15）
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