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①整備提案名 #BuilidingTogether太陽ローズハウス 

②提案グループ名 荏子田太陽公園愛護会グループ 

③整備した施設の概

要（箇条書きで記入） 

太陽ローズハウス(50㎡) 

〇 休憩室(33㎡)・トイレ 1(多目的 3㎡)・トイレ 2(1.24㎡) 

〇 キッチン(5㎡)・納戸(3.3㎡) ・玄関(3.6㎡) 

〇 大型エアコン・冷蔵庫・IH・靴箱・本箱・机・椅子 

〇 アプローチ(スロープを含む)、外構整備 

④整備した場所 

（町名又は丁目まで記入） 

横浜市青葉区荏子田 3丁目 

 

⑤整備完了年月 平成 31年 2月 10日 

⑥整備提案を応募し

た動機、きっかけは

何でしたか？(地域

のニーズや課題、整

備の必要性など) 

〇地域ポータル 

・市民グループの活動やイベントの案内やその他の地域の情報コーナーを設

置し、立ち寄った人が自分も市民活動に参加してみたいと思うような「地

域ポータル」の場となることを目的とする。。 

〇地域の市民グループの活動拠点 

〇拠点を設けることによる公園の活性化 

 

⑦平成 30 年度の活

動内容、実際の整備

の進行スケジュール

を記入してください。 

（おおよその時期と活動内

容や工事などの内容を記入

してください。） 

〇4月～翌 3月、多数のワークショップ・自治会その他の団体会合で説明会 

〇10月１日地鎮祭、10月 12日工事着手 

〇10月 21日杉板のペンキ塗りワークショップ 

〇11月 3日上棟式、11月 6日電気工事開始、11月 21日内装工事 

〇1月 21日玄関アプローチワークショップ 

〇2月 10日外構工事ワークショップ 

〇3月 5日設備工事 

〇4月 1日オープニングセレモニー 

⑧整備工事では、地

域でどのくらい費用

や労力を負担しまし

たか？ 

〇費用 

 荏子田自治会 2,500,000円 201名・20団体合計 3,258,385円 

 合計 5,758,385円 

〇地域 

 ・地元企業とおやじの会による建設予定地の樹木の伐採、外構工事(10人) 

 ・外壁杉板ペンキ塗り(30人)・おやじの会によるクロス張(5人) 

 ・玄関アプローチ工事(10人)・電気工事(5人) 

「ヨコハマ市民まち普請事業 平成 30年度整備 成果報告会」整備成果報告書 
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⑨整備した施設はど

のように維持管理・

運営していますか？ 

〇 お留守番隊による集団管理体制 

〇 ハウスを定期的に使用するグループをお留守番隊に登録し、18グルー

プが維持管理している。 

〇 18グループ代表者による運営委員会を立ち上げ、毎月第 4土曜日に開

催し維持管理等について検討している。 

〇 太陽ローズハウスの代表者が総合的に統括し運営にあたっている。 

 

⑩整備した施設の現

在の利用状況、活用

の様子などを記入し

てください。 

〇 開設日(4/1)～12月まで、大人 2,769人子ども 669人合計 3,438  

人が利用した。 

〇 コーラス、子育てグループ等 18グループが毎月 1回以上活用

している。 

〇 お留守番隊グループ以外にも、自治会や個人グループが単発

的に活用している。 

 

⑪整備をきっかけ

に、地域のコミュニ

ティや地域のまちづ

〇 18グループ代表者が運営委員会に加わりつながりができた。 

〇 各グループの代表者やそのグループ員が広報してまちづくり活動が広

がってきている。 



 

提出期限：１月３１日（金） 

 

くり活動がどのよう

に広がりましたか？ 

 

 

 

⑫まち普請に取り組

んで良かったことは

何ですか？ 

〇 市民による市民のための憩いの場づくりができた。。 

〇 地域住民の交流が図れた。 

〇 沢山のグループが拠点として使用することになった。 

 

⑬まち普請に取り組

んだ中で、苦労した

ことは何ですか？ 

〇 青葉土木事務所との協議 

  ・公園内の土地借用、上下水道工事など 

〇 青葉区役所税務課との協議 

〇 資金調達 

 

⑭これからの展望は

何ですか？ 

〇 地域の方に大いに活用していただき、地域交流を活発にする。 

〇 行政に頼らない花と緑と憩いの場がある模範的な公園にしたい。 

    

 

 

ご協力ありがとうございます！ 


