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横浜ベイサイドマリーナ２期地区整備事業について 

 

 横浜ベイサイドマリーナ２期地区整備事業については、公募により事業者を決定し、平成17

年12月に土地売買契約を締結しました。同地区の事業計画では、4つの施設を整備する予定で、

立体駐車場が平成21年4月、カジュアルホテルが同年12月に開業しています。 

残るリゾートホテル及び商業施設については、平成23年6月の開業をめざし事業を進めてま

いりましたが、次の理由により開業時期を平成25年 12月に変更することとなりましたので、

ご報告いたします。 

 

１ 変更の理由 

  すでに開業したカジュアルホテルは、オープン当時のＰＲが不十分だったため、売上げが

厳しく、今後整備する施設の資金調達については、金融機関や投資家から、売上げの向上が

融資、投資の条件とされています。 

このため、現在、営業努力を行っているところですが、効果が表れ、融資、投資が実行さ

れるには一定期間を要するため、リゾートホテル及び商業施設の完成時期を変更することと

なりました。 

   

２ 今後の整備スケジュール（予定） 

  平成24年 6月     融資等の実行 

平成24年8月      リゾートホテル着工 

平成24年 12月       商業施設着工 

平成25年 12月    リゾートホテル及び商業施設開業 

 

 ＜参考＞ 施設の概要 

施設名 商業施設 カジュアルホテル リゾートホテル 立体駐車場 

施設内容 

物販店舗 

飲食 

 

客室 31室 

レストラン 

プール 

 

 

客室 14室 

レストラン 

スパ、エステ 

プール 

テニスコート 

733台 

 

 

 

 

敷地面積 約36,900㎡ 

棟別 約1,000㎡ 約2,100㎡ 約2,600㎡ 約15,200㎡ 延床 

面積 全体 約20,900㎡ 

構造 鉄骨造 平屋建 
鉄骨造 2階建24棟

    平屋建7棟

鉄筋コンクリート造 

3階建 
鉄骨造4階建 

開業年月日 平成25年12月31日 

（予定） 

平成21年12月22日 平成25年12月31日 

（予定） 

平成21年4月4日

 

３ その他 

  隣接する横浜ベイサイドマリーナ１期地区のアウトレットモール商業施設の借地期間につ

いては、事業者の延長要望があり、地区の活性化や魅力向上に引き続き貢献することが期待

できることから、平成30年3月まで借地期間を5年間延長しました。 



1．完成予定図面（平成25年12月31日）  

横浜ベイサイドマリーナ2期地区整備車業‘   
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