
番 号 分 野 別 資 料 の 概 要 

38 スケジュール 
今回計画している新市庁舎と同程度で最近建設された建物

の工事期間事例（高さ、階数、竣工時期、工事期間） 

 

 

 ■最近建設された、高さ 150ｍ、延床面積 15万㎡程度の建物の事例(建設中含む) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

    ※工期については着工月と竣工月から割り出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

建物名 所在地 階数 延床面積 高さ
本体工事

着手
竣工
（予定）

工期※

新丸の内ビルディング 千代田区
地上38階
地下４階

約195,000㎡ 約198ｍ 2005年3月 2007年4月 約26か月

JAビル 千代田区
地上37階
地下３階

約88,400㎡ 約180ｍ 2007年4月 2009年4月 約25か月

霞ヶ関コモンゲート　西館 千代田区
地上38階
地下３階

約119,000㎡ 約176ｍ 2005年1月 2007年9月 約33か月

大名古屋ビルヂング 名古屋市
地上34階
地下４階

約147,000㎡ 約175ｍ 2013年5月 2015年10月 約30か月

東京汐留ビルディング 港区
地上37階
地下４階

約191,000㎡ 約173ｍ 2002年10月 2005年1月 約28か月

JRタワー 札幌市
地上38階
地下４階

約276,000㎡ 約173ｍ 2000年1月 2003年1月 約37か月

新宿フロントタワー 新宿区
地上35階
地下２階

約94,000㎡ 約160ｍ 2008年11月 2011年5月 約31か月

丸の内パークビルディング 千代田区
地上34階
地下４階

約205,000㎡ 約157ｍ 2007年2月 2009年4月 約27か月

飯野ビルディング 千代田区
地上27階
地下５階

約104,000㎡ 約147ｍ 2009年3月 2011年9月 約31か月

ソニーシティ大崎 品川区
地上25階
地下２階

約124,000㎡ 約140ｍ 2009年2月 2011年3月 約26か月

豊洲IHIビル 江東区
地上25階
地下２階

約98,000㎡ 約125ｍ 2003年9月 2006年1月 約29か月

（参照：事業主・設計者公表資料等）


