

## 参考資料4 開所までのスケジュール(予定)

### 【補助金整備】

	法人及び 認可関係の動き	建設関係の動き	補助金関係の動き	市の審査関係
3月下旬	提出書類受付締切			
~6月下旬	面接・プレゼンテーション・ 審査			
6月下旬~ 1月頃	結果通知 【設計】	実施設計着手 実施設計完了		実施設計審査(9月 ~12月)
	理事会開催 (工事入札内容)	入札参加有資格候補者 報告書提出 入札  入札立会報告書・ 一覧表提出	補助金交付申請・決定	報告書結果通知  入札立会  HP掲載
1月頃	認可・確認申請書類 提出			認可・確認申請書 類確認
2月上旬~ 3月中旬	【工事】			
3月中旬		しゅん工	補助金実績報告書 補助金額確定	完了検査
5月	建物賃貸借契約			
7月	開園(7月1日) 認可		(補助金受領)	

### 【自主財源整備】

	法人及び 認可関係の動き	建設関係の動き	補助金関係の動き	市の審査関係
3月下旬	提出書類受付締切			
~6月下旬	面接・プレゼンテーション・ 審査			
6月下旬~ 1月頃	結果通知 【設計】	実施設計着手 実施設計完了		設計内容確認
	理事会開催 (工事入札内容等)			
1月頃	認可・確認申請書類 提出			認可・確認申請書 類確認
2月上旬~ 5月下旬	【工事】			
5月	建物賃貸借契約			
5月下旬		しゅん工		完了検査
7月	開園(7月1日) 認可			