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電 気 設 備 工 事

令 和 　 　 年

担当
監督員

作成日　令和　　年　　月　　日
発 注 者 設

計

・
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月

副所長

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

出
来
高

敷 地 面 積         ㎡

         ㎡延 床 面 積

建 築 面 積         ㎡

地 上 　 　 階 　 　 　 地 下 　 　 階

Ｒ Ｃ 造

備 　 考

動力盤・電灯盤

通報表示設備工事

※工程１目盛り約1週間

出 来 高
予定

実績

記 入 要 件 （ 予 定 日 ）

・ 主 要 機 器 搬 入

・ 諸 官 庁 申 請 、 届 出

・ 試 運 転 調 整

・ 各 種 検 査

電灯コンセント設備工事

現場
代理人 作成者主任

監督員
総括

監督員
委託

監督員

印印

１０月 １１月 １２月 １月 ２月

令 和 　 　 年 令 和 　 　 年

防災設備工事

照明器具

防災設備工事

通報表示設備工事

防災機器・弱電機器

接地設備工事

避雷針設備工事

躯体工事

幹線設備工事

動力設備工事

電灯コンセント設備工事

監　視　盤

幹線設備工事

動力設備工事

蓄電池設備工事

蓄電池盤及び機器

監視制御設備工事

受変電盤及び機器

発電機設備工事

発電機盤及び機器

高圧引込設備工事

受変電設備工事

避雷針設備工事

工
事
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設計事務所検査
下検査
本検査

電力引込
スリーブ取付

B1F配管、con打設

1F配管、con打設

2F配管、con打設

3F配管、con打設

4F配管、con打設

RF配管、con打設

貫通

貫通

貫通

貫通

貫通

貫通

B1F隠ぺい配線

1F隠ぺい配線

2F隠ぺい配線

3F隠ぺい配線

4F隠ぺい配線

RF隠ぺい配線

B1F配管

1F配管

2F配管

3F配管

4F配管

RF配管

B1F配線

1F配線

2F配線

3F配線

4F配線

RF配線

打合せ 図面作成 承諾

資料作成 打合せ 図面作成

資料作成 打合せ 製作図作成

資料作成 打合せ 図面作成

資料作成 打合せ 製作図作成

資料作成 打合せ 図面作成

資料作成 打合せ 製作図作成

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾 工場製作（3ｹ月）

工場製作（4ｹ月）

工場製作（3ｹ月）

工場検査 搬入

工場検査搬入

工場検査 搬入

ピット墨出型枠シンダー ピット枠取付 仕上げ工事 ベース取付機器取付 配線・配線接続 自主検査 受電

ピット墨出型枠シンダーピット枠取付 仕上げ工事 ベース取付 機器据付配管配線・配線接続 塗装 自主検査 試運転調整

送電操作

ピット墨出型枠シンダー ピット枠取付 仕上げ工事 ベース取付 機器据付配管配線・配線接続自主検査 試運転調整

資料作成 打合せ

資料作成 打合せ

図面作成

製作図作成 承諾

承諾

工場製作（3ｹ月）

ピット墨出型枠シンダー ピット枠取付 仕上げ工事 ベース取付 機器据付 配線・配線接続 試運転調整

工場検査 搬入

消防検査

消防検査

消防検査

資料作成 打合せ B1F図面作成 承諾 打合せ 1F図面作成 承諾 打合せ2F図面作成 承諾 打合せ 3F図面作成 承諾 打合せ 4F図面作成 承諾 打合せ RF図面作成 承諾

資料作成 打合せ スリーブ図面作成 承諾 打合せ 配管配線図・系統図作成 承諾

資料作成 打合せ 製作図作成 承諾 工場製作 工場検査 搬入

試運転調整盤据付、配線・配線接続

資料作成 打合せ B1F図面作成 承諾 打合せ 1F図面作成 承諾 打合せ2F図面作成 承諾 打合せ 3F図面作成 承諾 打合せ 4F図面作成 承諾 打合せ RF図面作成 承諾 試運転調整配管配線 器具取付

資料作成 打合せ 製作図作成 承諾 工場製作 搬入

資料作成 打合せ B1F図面作成 承諾 打合せ 1F図面作成 承諾 打合せ2F図面作成 承諾 打合せ 3F図面作成 承諾 打合せ 4F図面作成 承諾 打合せ RF図面作成 承諾 配管配線 試運転調整器具取付

資料作成 打合せ 製作図作成 承諾 工場製作 搬入

資料作成 打合せ B1F図面作成 承諾 打合せ 1F図面作成 承諾 打合せ2F図面作成 承諾 打合せ 3F図面作成 承諾 打合せ 4F図面作成 承諾 打合せ RF図面作成 承諾 配管配線 試運転調整器具取付

資料作成 打合せ 図面作成 承諾 接地極埋設 盤取付

消防検査

資料作成 打合せ 図面作成 承諾 接地極埋設 避雷針取付

消防検査

消防検査

消防検査

建築検査

建築検査

建築検査

建築検査
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