


     ③下⽔管撤去⼯事 ：上記の⼯事のため、必要のなくなった下⽔管の撤去

〇⼯ 事 概 要
⼯事名：都市計画道路横浜逗⼦線（釜利⾕六浦地区）街路整備⼯事（その2）

⼯ 期：令和4年6⽉14⽇〜令和5年3⽉17⽇（予定）

⼯事内容：①切⼟補強⼟壁⼯事：法⾯を掘削し、補強材で新たに法⾯の補強を⾏う⼯事

     ②下⽔管布設⼯事 ：横浜逗⼦線の⾬⽔を流すための下⽔管を布設

六浦⼩学校

①切⼟補強⼟壁⼯事

環
状
４
号
線

⾄ 朝⽐奈

⾄ 国道16

②下⽔管布設⼯事
(⼀部夜間⼯事あり）

③下⽔管撤去⼯事
(夜間⼯事）







7/19〜8/5

8/8〜8/10

8⽉下旬頃より
各町内会毎に開催

施 ⼯ ⼿ 順 フ ロ ー 図

令和5年3⽉完成予定

準 備 ⼯

草刈作業

⼯事説明会（今回）

現地調査・事前測量
（9⽉調査予定）

①切⼟補強⼟壁設置⼯
（10⽉より開始予定）

③下⽔道撤去⼯事（夜間⼯事）
（2⽉より開始予定）

伐採作業

②下⽔道布設⼯事
（⼀部夜間⼯事あり）
（11⽉より開始予定）



上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

既設法枠撤去他 補強⼟壁⼯、残⼟搬出（H=1.2ｍ毎）

マンホール築造⼯ 管路布設⼯（⼀部夜間⼯事あり）

環状4号線歩道部（夜間⼯事）

※ ⼯種により⼤きな⾳のでる作業があります。

作業時間は昼間施⼯9：00〜17：00 夜間施⼯21：00〜5：00予定しています。

（内容により多少前後する可能性があります。）

休⽇：原則として⼟曜、⽇曜、祝祭⽇

備  考

準備⼯

①切⼟補強⼟壁⼯事
（⼯種別施⼯⽅法①参照）

②下⽔管布設⼯事
（⼯種別施⼯⽅法②参照）

③下⽔管撤去⼯事
（⼯種別施⼯⽅法③参照）

⽚付け⼯

8⽉
⼯ 種

3⽉

計 画 ⼯ 程 表
（天候等により予定が前後する場合があります。）

9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉7⽉







〇⼯種別施⼯⽅法
③下⽔管撤去⼯事

施⼯予定時期：２⽉頃より施⼯予定

施⼯内容  ：下⽔管を新設したことで不要となった下⽔管の撤去を⾏う。
      （２⽉〜３⽉頃）

・撤去⼯事は、環状４号線歩道部分での作業になるため、夜間⼯事（作業時間21:00〜5:00）にて
環状４号線を⽚側交互通⾏の規制を⾏い作業します。
通⾏⾞両・歩⾏者は誘導員による誘導を⾏い、安全に通⾏させます。

六浦⼩学校

①切⼟補強⼟壁⼯事

環
状
４
号
線

⾄ 国道16
③下⽔管撤去⼯事

(夜間⼯事）

②下⽔管布設⼯事
（⼀部夜間⼯事あり）



作業時間：  9：00〜17：00（昼間施⼯） 切⼟補強⼟壁⼯事・下⽔管布設⼯事
21：00〜  5：00（夜間施⼯） 下⽔管撤去⼯事（環状4号線歩道部）

休       ⽇：原則として⼟曜・⽇曜・祝祭⽇

規制形態：⼯事期間中、環状4号線側で⼯事⾞両の出⼊りがあります。
※ ⼯事⾞両出⼊⼝につきましては、交通誘導員を配置し、安全優先で誘導を

⾏いますので、ご理解ご協⼒のほどよろしくお願いします。 ⾄ 国道16号⽅⾯

　  千代⽥建設　株式会社は、横浜型地域貢献企業に認定されており、⼯事現場

 　 周辺の皆様対して、「企業の社会的使命（CSR)」の遂⾏に取り組んでいます。

　  ⼯事に関連する事柄でお気づきになられたことがございましたら下記の責任者、

　  下記責任者宛てまで、ご連絡ください。

⾄ 朝⽐奈⽅⾯

⼯事現場周辺の皆様へ

責任者⽒名︓千代⽥建設株式会社　現場代理⼈　薄井　誠⼀

連絡先︓045‒593‒1261（携帯電話090‒3347‒9260）
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