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   変更契約の締結についての専決処分報告 

 市長専決処分事項指定の件（昭和28年３月２日議決）により、次

のように変更契約を締結したので、地方自治法第 180 条第２項の規

定により報告する。 

令和５年５月24日 

横浜市長 山 中 竹 春 

 財政局 

専    決  

年 月 日  

   契 約 の 概 要（下線部が今回の変更内容）    

 変 更 理 由  

 契 約 名  相 手 方 
議決・専決年月日 

  変 更 前   
  変 更 後   

５.１.17  

瀬戸橋住  

宅（仮称  

）建替工  

事（建築  

工事）請  

負契約  

小俣・奈  

良建設共  

同企業体  

４.９.16議決   

契約金額      

2,165,240,000円 

完成期限      

令和６年８月30日  

 

契約金額   

2,190,100,000円 

完成期限   

令和６年８月30日  

公共工事設計労

務単価等の改定

に伴う特例措置

により新単価を

適用するため  

５.１.26  

横浜美術  

館改修工  

事（空気  

調和設備  

工事）請  

負契約  

川本工業  

・ヨコレ  

イ・関東  

設備建設  

共同企業  

体  

３.12.17専決 

契約金額   

2,194,500,000円 

完成期限   

令和５年８月31日

３.９.29議決   

契約金額   

2,181,300,000円 

完成期限   

令和５年８月31日  

契約金額   

2,201,100,000円 

完成期限   

令和５年11月30日  

 

 

 

 

建設資材の供給

不足により施工

が遅れたため 
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５.２.２  

瀬戸橋住  

宅（仮称  

）建替工  

事（建築  

工事）請  

負契約  

小俣・奈  

良建設共  

同企業体  

５.１.17専決  

契約金額   

2,190,100,000円 

完成期限   

令和６年８月30日

４.９.16議決   

契約金額      

2,165,240,000円 

完成期限      

令和６年８月30日  

契約金額   

2,220,900,000円 

完成期限   

令和６年８月30日  

 

 

 

   

地盤の状況によ

り、山留工事を

行う範囲を拡張

するため    

５.２.９  

南部児童  

相談所移  

転新築工  

事並びに  

上永谷駅  

前地域ケ  

アプラザ  

（仮称）  

及び上永  

谷駅前コ  

ミュニテ  

ィハウス  

（仮称）  

新築工事  

（建築工  

事）請負  

契約  

松尾・安  

藤建設共  

同企業体  

４.９.16議決   

契約金額      

1,653,300,000円 

完成期限      

令和６年２月29日  

 

契約金額   

1,667,600,000円 

完成期限   

令和６年２月29日  

公共工事設計労

務単価等の改定

に伴う特例措置

により新単価を

適用するため  
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５.２.22  

汐見台小  

学校建替  

工事（建  

築工事）  

請負契約  

戸田・京  

急・土志  

田建設共  

同企業体  

４.11.９専決 

契約金額      

2,722,739,800円    

完成期限      

令和５年６月30日  

４.１.31専決 

契約金額      

2,583,900,000円    

完成期限      

令和５年６月30日

３.12.２専決    

契約金額   

2,533,300,000円    

完成期限   

令和５年６月30日

３.９.29議決 

契約金額  

2,517,900,000円 

完成期限      

令和５年６月30日   

 

契約金額      

2,729,274,900円    

完成期限      

令和５年６月30日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

関連工事等の施

工のために一時

撤去していた擁

壁の復旧工事を

行う等のため  

同  

横浜美術  

館改修工  

事（建築  

工事）請  

負契約  

清水・小  

俣・三木  

建設共同  

企業体   

４.６.27専決 

契約金額   

4,659,600,000円 

完成期限   

令和５年８月31日

３.12.17専決    

契約金額      

4,301,000,000円 

完成期限      

令和５年８月31日

３.９.29議決   

契約金額      

4,287,800,000円 

完成期限      

令和５年８月31日   

契約金額   

4,677,200,000円 

完成期限   

令和５年11月30日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連工事の進捗

状況により施工

工程を見直した

ため     

17



市報第３号 

同  

横浜美術  

館改修工  

事（電気  

設備工事  

）請負契  

約    

共栄・シ  

ンデン・  

矢口建設  

共同企業  

体  

３.12.17専決   

契約金額   

1,931,600,000円 

完成期限   

令和５年８月31日

３.９.29議決   

契約金額      

1,927,970,000円 

完成期限      

令和５年８月31日  

 

契約金額   

1,944,800,000円 

完成期限   

令和５年11月30日  

 

 

 

 

 

   同   

５.２.28  

瀬戸橋住  

宅（仮称  

）建替工  

事（建築  

工事）請  

負契約  

小俣・奈  

良建設共  

同企業体  

５.２.２専決 

契約金額   

2,220,900,000円 

完成期限   

令和６年８月30日

５.１.17専決  

契約金額   

2,190,100,000円 

完成期限   

令和６年８月30日

４.９.16議決   

契約金額      

2,165,240,000円 

完成期限      

令和６年８月30日  

契約金額   

2,274,800,000円 

完成期限   

令和６年８月30日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事に伴う発生

土に基準値以上

の砒素が含まれ

ていることによ

り、当該発生土

の処分方法を変

更するため    

５.３.８  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

28・外周  

護岸Ｂ―  

２基礎及  

び本体工  

）請負契  

約  

東洋・み  

らい・不  

動テトラ  

建設共同  

企業体  

４.10.14専決 

契約金額   

3,242,797,800円 

完成期限   

令和５年３月31日  

４.９.16議決   

契約金額   

3,234,000,000円 

完成期限   

令和５年３月31日  

 

契約金額   

3,242,797,800円 

完成期限   

令和５年12月28日  

 

 

 

 

  

低入札価格調査

の結果に対する

苦情申立てによ

り再調査を行っ

たことに伴い落

札者の決定に時

間を要し、工事

の着手が遅れた

等のため   

ひ 
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同  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

29・外周  

護岸Ｂ―  

２基礎及  

び本体工  

）請負契  

約    

同  

４.10.14専決 

契約金額   

2,893,585,200円 

完成期限   

令和５年３月31日  

４.９.16議決   

契約金額   

2,787,062,197円 

完成期限   

令和５年３月31日  

契約金額  

2,893,585,200円 

完成期限   

令和５年12月28日  

 

 

 

   

   同   

５.３.９  

南部児童  

相談所移  

転新築工  

事並びに  

上永谷駅  

前地域ケ  

アプラザ  

（仮称）  

及び上永  

谷駅前コ  

ミュニテ  

ィハウス  

（仮称）  

新築工事  

（建築工  

事）請負  

契約  

松尾・安  

藤建設共  

同企業体  

５.２.９専決  

契約金額   

1,667,600,000円 

完成期限   

令和６年２月29日

４.９.16議決   

契約金額      

1,653,300,000円 

完成期限      

令和６年２月29日  

 

契約金額   

1,683,000,000円 

完成期限   

令和６年５月31日  

 

 

 

 

   

建設資材の供給

不足により施工

が遅れた等のた

め  

同  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

36・中仕  

切堤築造  

工）請負  

契約   

東亜・み  

らい・り  

んかい日  

産建設共  

同企業体  

４.10.17専決 

契約金額   

2,690,582,400円 

完成期限   

令和５年12月28日  

４.９.16議決   

契約金額   

2,690,015,557円 

完成期限   

令和５年12月28日   

 

契約金額   

2,690,582,400円 

完成期限   

令和６年３月29日  

 

 

 

 

 

関連工事の着手

が当該工事の落

札者の決定に時

間を要したこと

により遅れた等

のため    
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５.３.10  

瀬戸橋住  

宅（仮称  

）建替工  

事（建築  

工事）請  

負契約  

小俣・奈  

良建設共  

同企業体  

５.２.28専決 

契約金額   

2,274,800,000円 

完成期限   

令和６年８月30日  

５.２.２専決 

契約金額   

2,220,900,000円 

完成期限   

令和６年８月30日

５.１.17専決  

契約金額   

2,190,100,000円 

完成期限   

令和６年８月30日

４.９.16議決   

契約金額      

2,165,240,000円 

完成期限      

令和６年８月30日  

契約金額   

2,377,100,000円 

完成期限   

令和６年８月30日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事に伴う発生

土に基準値以上

の砒素が含まれ

ていることによ

り、当該発生土

の処分方法を変

更する等のため 
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 参  考  

   市 長 専 決 処 分 事 項 指 定 の 件 （ 抜 粋 ） 

 地 方 自 治 法 第 180 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 中 異 例

に 属 す る も の の ほ か 、 市 長 に お い て 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

 (6)  議 会 の 議 決 を 経 た 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に つ い て 、 次 の い

ず れ か の 変 更 を す る 契 約 を 締 結 す る こ と 。 

  ア  当 該 議 決 を 経 た 契 約 金 額 の １ 割 以 内 の 範 囲 に お け る 変 更 （ 

   当 該 変 更 の 額 が 横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条

例 （ 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 額 未 満

の 場 合 に 限 る 。）  

  イ  天 候 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ る 完 成 期 限 、 履 行 期 限 又

は 引 渡 期 限 の 変 更 

   （ 第 ７ 号 省 略 ） 

 

  地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 180 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 権 限 に 属 す る 軽 易 な 事 項 で 、

そ の 議 決 に よ り 特 に 指 定 し た も の は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に お

い て 、 こ れ を 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 を し た と き は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の

長 は 、 こ れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

 

   横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

 （ 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 ） 

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 96 条 第 １ 項 第 ５ 号 の
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規 定 に よ り 市 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な ら な い 契 約 は 、 予 定 価

格 600,000,000 円 以 上 の 工 事 又 は 製 造 の 請 負 と す る 。 
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